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CUSTO DE comM o
ITEM FASE RISCO PROBABILIDADE | GRAVIDADE RESPOSTA DETALHADA AO RISCO RESPOSTA AO TEMPO
RISCO
1 RISCOS EXTERNOS
1.1 Fornecedores
. P E componente da fiscalizagdo da Codevasf, dentre outros, o contfrole quanto ao
Entrega dos equipamentos e mdquinas com N X . R . N -
L . . atendimento dos prazos estabelecidos, através de comunicados e aplicagcdo de sancdes _ .
1.1.1 |Fornecedores atraso, fora do limite estabelecido, sem Baixo Alto L . X j R Nd&o hd Atenua
R _ administrativas em caso de descumprimento. Caso ocorra, receberd o objeto contratado
manifestagdo da CONTRATADA . ) ~ - . X R’
e aplicard as sancdes cabiveis, previstas no Edital e em lei.
A Codevasf poderd prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o
1.1.2 |Fornecedores Fornecedor n&o realizar a entrega das maquinas Médio Alto comprom{sso da empresa ng presfo(;qo odequodct'dos servu;os.'No COS(.),dO . N&o hé Atenua
descumprimento do que foi estabelecido serdo aplicadas penalidades, j& previstas no
Edital.
O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira
113 Fomecedores Dano ng descarga ou or,gornzogoo Baixo Média cabe a ela a substituicdo |m?d|c|’ro do mo’rengl, 'equclmen’ro ou moquw)q dgmﬁcodo N Atenua
dosequipamentos ou maquinas na entrega durante a descarga. Caso ndo ocorra a substituicdo, a Codevasf poderd acionar a
garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sangdes previstas no Edital.
O transporte, carga e descarga sao responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira
cabe a ela a substituicdo imediata do material, equipamento ou mdaquina danificado
1.1.4 |Fornecedores Roubo da carga ou extravio da mesma Baixo Média durontg a descarga. Caso ndo ocor‘ro a SUbS.MUICOO' a Cf)deVOSf. poderd ogonar a Ndo hd Atenua
garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sangdes previstas no Edital. Em caso
de roubo de carga ou exfravio, a CONTRATADA poderd solicitar aditivo de prazo, desde
aue acompanhado da comprovacdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante ou . . A CONTRATADA deverd se programar para atender ao prazo fixado pois ndo haverd _ .
1.1.5 Fornecedores Baixo Baixo ~ : - X Nd&o hd Atenua
fornecedora prorrogacdo de prazo motivada por férias coletivas na empresa.
. . Cabe & CONTRATADA a nomeagdo de outro gestor para ser o contato direto com a - .
1.1.6 |Fomecedores Afastamento do gesfor do confrato Baixo Baixo FISCALIZACAO e a Codevasf deverd receber as informagdes de contato do novo gestor. N&o ha Afenua
A Codevasf aplicard as penalidades previstas no edital & empresa adjudicada que ndo
Empresa vencedora se recusar a assinar o . assinar o contrato. Além disso, a Codevasf poderd convidar/convocar a proxima melhor N .
1.1.7 |Fornecedores Baixo Alto - L R X N&o hd Atenua
contrato ou OF classificada empresa participante do certame para realizar o fornecimento, de acordo
com as condicdes fixadas no Edital.
Para afastar este risco a Codevasf fixard no edital requisitos habilitatérios relativos &
118 Fomecedores EmPre§0 vencedora entrar em processo de Baixo Alto guohﬁcggoo ecgnom|co - f|non?e|ro da empresa, em que ela cc?mprgve snuogoo N&o hd Atenua
faléncia ou concordata financeira favordavel a celebracdo confratual, bem como poderd exigir garantia
contratual, conforme previsto em lei.
1.1.9 |Fornecedores Emprgso contratada ndo realizar os pqgcmenfos Baixo Média A Codevasf realizard a retencdo na fonte dos valores relativos aos tributos. Ndo ha Atenua
dos tributos decorrentes da contratagcdo
1.2 leis
. Alteragdo de leis que impactem no objeto de . A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do _ .
Leis . s . Baixo Alto . X P Nd&o hd Atenua
fornecimento. (Ex.: Leis tributdrias, CCT, etc) contrato, conforme disposto em lei, para andlise juridica da Codevasf.
1.3 Economia
Variacdo cambial do ddlar - Variagdo cambial
com percenlfuol entre o menor volgr € o maior A CONTRATADA poderd confratar um seguro cambial. Contratos sujeitos & variagdo de
. valor no periodo de 12 meses anteriores a data o X X ~ ~ N .
1.3.1 |Economia - K Médio Alto moeda estrangeira podem ser protegidos por operacdes de hedge e, portanto, ndo Nd&o ha Atenua
de apresenfacdo da proposta. (Exemplo: menor odem ser causa para reequilibrio contratual
valor R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde P P d :
uma variagdo de 20,85%)
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Variacdo cambial do ddélar acima do previsto -
Variagdo cambial acima do percentual previsto
no item anterior, a parfir da do"ro da assinatura A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
do contrato ou data de recebimento pela . X " X -
. contrato, conforme disposto em lei, somente da diferengca acima do valor limite.
. contratada da ordem de fornecimento em o . Jo . . . ~ .
1.3.2 |Economia - ~ Médio Alto (Exemplo: Se o ddlar médio do periodo de fornecimento for R$ 6,96 corresponderd um N&o ha Atenua
relacdo a data de apresentagdo da proposta. L . - X . . N
s - aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)). Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
(Exemplo: Délar na data de apresentagdo da .
) - . técnica e legal pela Codevasf.
proposta R$ 5,65 terd uma variagdo aceitdvel de
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variagdo dainflagdo (IPCA) - Aumento do IPCA
médio do periodo entre a data do recebimento A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
da ordem de fornecimento até da data de contrato, conforme disposto em lei, somente da diferenga acima do valor limite.
enfrega em relagdo a variagdo do menor e o (Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a
1.3.3 |Economia maior valores no periodo de 12 meses anteriores Médio Alto média do periodo a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x N&o hé Atenua
a data de apresentacdo da proposta. (Exemplo: 1,4042 = 7,61% n&o correrd aditivo de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria
proposta de novembro de 2020 e a inflagdo de de 0,79% = 7.89% - 7,61%). Submetido o pleito a andlise e aprovacdo técnica e legal pela
maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 Codevasf.
4,52% corresponde uma variagdo de 40,42%)
Greve da Receita Federal nos fornecimentos . . ~
. . . . Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serdo prorrogados por ~ B}
1.3.4 |Economia importados devidamente comprovados os Baixo Alto . . - Nd&o ha Atenua
. periodo correspondente ao da paralisagdo.
impactos
1.4 Mercado
Auséncia ou baixa disponibilidade de insumos . A CONTRATADA deverd renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender _ .
1.4.1 \Mercado X - . Baixo Alto R A N Nd&o hd Atenua
para a fabricacdo dos equipamentos ao objeto contratado, sem énus a Codevasf.
Lockdown - Paralisacdo de atividades
comer<:'|0|s n_o Cldqde'. regiao ou pas ‘,je gngem . Em caso de paralisagdo de atividades comerciais que impacte no atendimento dos _ B}
1.4.2 |Mercado de fabricacdo do equipamento ou mdquina Baixo Alto ~ ) R - N&o ha Atenua
. prazos, estes serdo prorrogados por periodo correspondente ao da paralisagdo.
bem como no local do recebimento, por
motivos de forga maior (Ex.: Pandemia)
143 Mercado Greve do setor de. fransporte impedindo o Baixo Alto Em,coso de greve que impacte no oTendlmento dos prazos, estes serdo prorrogados por N&o ha Atenua
fransporte do equipamento periodo correspondente ao da paralisacdo.
2 RISCOS INTERNOS
2.1 Técnicos
2.1.1 |Requisitos
e _ . A Codevasf poderd proceder aos djustes através de republicacdo do Edital, realizagdo
. Erro de especificacdo do objeto a ser . " e . o . . X - .
2.1.1.1 |Requisitos confratado Baixo Média de aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a N&o hd Atenua
contratacdo.
Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A
. ~ CONTRATADA deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo ao equipamento
L Encerramento de fabricagdo do modelo R L X . - L. X ~ R N . ~ N .
2.1.1.2 |Requisitos . . X Baixa Média cuja fabricagdo serd interrompida, nova opcdo de equipamento cujas especificagdes Nd&o ha Atenua
licitado, no periodo do fornecimento N R . . . !
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de
custo & CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A
. _ CONTRATADA deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo aos componentes
L Encerramento de fabricacdo de componentes R R X X ~ L. X ~ X e ~ N .
2.1.1.3 |Requisitos X Baixa Baixa cuja fabricagdo serd interrompida, nova opcdo de componentes cujas especificagdes Nd&o ha Agrava
do fornecimento . R . . . X
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de
custo & CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.
2.1.2 |Tecnologia
Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser fornecido. A
- ~ CONTRATADA deverd apresentar com antecedéncia, em substituicdo aos componentes
Encerramento de comercializagdo de X - ~ e X N .
- . ~ o . cuja comercializagdo serd interrompida, nova opgdo de componentes cujas _ .
2.1.1.3 |Requisitos componentes do fornecimento em fungdo de Média Baixa s - X . . L . . Nd&o hd Agrava
avanco tecnoldgico especificacdes sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja
¢ 9 aumento de custo & CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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21 22

Desempenho, confiabilidade e qualidade

2.1.2.1

Desempenho,
confiabilidade e
qualidade

Entrega em desacordo com as especificagoes
do Edital

Baixa

Alta

A Codevasf acompanhard com rigor através de critérios técnicos objetivamente
observdveis e comprovdveis, se os niveis de qualidade das mdquinas fornecidas sGo
satisfatérios. Em caso contrdrio, a CONTRATADA deverd promover imediata correcdo,
adequacdo ou substituicdo do fornecimento em compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital; sem énus a Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo do contrato,
aplicar as sangdes previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em Ultimo caso,
cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagdo.

N&o hd

Atenua

22

Organizacionais

22.1

Recursos

22.1.1

Recursos

Falta de recurso para a formalizagdo do
Contrato e Termos Aditivos

Baixa

Alta

A Codevasf ndo realizard a contratagdo. Caso haja contrato em vigéncia, a Codevasf
realizard o pagamento das etapas j& autorizadas, iniciadas (mediante comprovacdo de
insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e poderd rescindir o contrato caso
n&o haija disponibilidade de recursos.

N&o hd

Atenua

2212

Recursos

Atraso nos pagamentos apds decorridos 30
(trinta) dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota
fiscal

Baixa

Alta

A CONTRATADA deverd solicitar o pagamento da atualizagdo monetdria conforme o
disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contfratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido deverd ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados
a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou é% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos & apreciacdo da
autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa &
mora.

N&o hd&

Agrava

222

Planejamento e
prioridades

2221

Planejamento e
prioridades

Ndo haver vencedores para os itens de cota
exclusiva

Médio

Alta

Na hipdtese de ndo haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua
recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado
da cota principal.

N&o hd

Atenua

2222

Planejamento e
prioridades

Licitacdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Média

Média

A Codevasf observard todos os procedimentos previstos em lei e garantird o princicio de
publicidade ao certame. Como agdo de contfingéncia, republicard o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.
Caso haja urgéncia no fornecimento e a licitacdo seja fracassada, a Codevasf verificard
se hd conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratacéo.

N&o hd

Atenua

2223

Planejamento e
prioridades

Questionamentos excessivos ao pregdo

Baixa

Baixa

A Codevasf definird as regras gerais da contratacdo de forma clara no Edital e em seus
anexos, atentard & legislagdo vigente no tocante a exigéncias de marcas, modelos e
requisitos excludentes. Como ag¢do de contingéncia, republicard o Edital com corregéo
dos itens alvos de impugnacdo, se houver.

Nd&o hé&

Atenua

2224

Planejamento e
prioridades

O atraso no fornecimento impactar na utilizag&o
do mesmo na execucdo de um determinado
servico

Média

Alta

O prazo definido pela Codevasf deverd estar de acordo com o planejamento de
execugdo do servico que dependa do fornecimento do objefo da contratacdo sendo
monitoras as entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situagdo. Em
caso de atraso por parte da CONTRATADA esta serd penalizada conforme disposto no
Edital.

Nd&o hé

Atenua
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2.3 Gerenciais
2.3.1 |Controle
Inferrupc&o do confrato para verificacéo da A contagem do prazo para a entrega serd interrompida considerando as obrigagdes e
2.3.1.1|Controle impossibilidade proviséria de recebimento do Baixo Baixo  contag prazo p 9 P gac Naohd | Atenua
N direitos de ambas as partes.
equipamento por parte da Codevasf.
2.3.1.2|Controle Afastamento do gestor/ fiscal do contrato Baixo Baixo A Codevasf nomeard substituto para que a gestdo ndo fique comprometida. N&o hd Atenua
2.3.1.3|Controle Falta de conhecimento ’r'ecnlco do fiscal Baixo Baixo A Codevasf disponibilizard recursos de capacitagdo técnica e apoaio, caso necessdrio. N&o hd Atenua
nomeado quanto ao objeto contratado
Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a . . A Codevasf disponibilizard todas as ferramentas e infraestrutura necesséria para a - .
2.3.1.4|Controle X _ " R - Baixo Baixo X ~ L " X ~ Nd&o hd Atenua
realizacdo da fiscalizacdo realizacdo das atividades de fiscalizacdo.
2.3.2 |Comunicagdo
Mudanga nos locais de entrega dos materiais, N -
. N X - R R R A Codevasf comunicard a CONTRATADA sobre a alteragdo do endereco de enfrega, _ .
2.3.2.1 |Comunicagdo equipamentos ou mdaquinas, por interesse da Baixo Baixo . R . X Nd&o hd Atenua
) - avaliando em conjuntfo com a empresa a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.
Codevasf, dentro de sua drea de atuagdo
2.3.3 |Dependéncias do contrato
Dependéncias do Altercgoo do prazo d‘o foEn§C|mento por . . O prazo serd acrescido, em dias Uteis, considerando o a andlise em conjunto da Codevasf _ .
23.3.1 necessidade de tramitagcdo interna de Baixa Baixa N Y 3 ! N&o ha Agrava
contrato X e da Contratada frente as framitagdes ocorridas, caso seja relevante.
documentos relacionados ao Contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administragcéo, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagcao das seguintes féormulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente,
que adotara as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputacao de 6nus aquém deu causa a mora.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A4D65017
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2103&filter[anoproc]=2021

