CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional -

MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas - AR

e-DOC 871D2360
Proc 59500.001030/2022-69-e

ANEXO 8
MATRIZ DE RISCO

Probabilidade
Alocacdo . frequente, . .
. S ¢ Impacto (Baixo, (freq . Medidas, procedimentos ou
Fase Risco Definicéo (Codevasf ou |Onde Impacta| |, ;. provavel, ; P .
Médio e Alto) i mecanismos para minimizar o risco
Contratada) ocasional, remota
ou improvavel)

x Ocorréncia de greves ou manifestacbes de . .
Execucao Greve empregados da prépria contratante que possam ser,  Codevasf Prazo Médio Remota Contratagao emergencial de
Contratual preg prop nte que p funcionarios temporarios.

consideradas com o fato da administracdo
Execucéo Ocorréncia de greves ou manifestacdes de - Contratacédo emergencial de
¢ Greve g ¢ Contratada Prazo Médio Remota ralag: nerg
Contratual empregados da contratada ou subcontratadas funcionarios temporarios.
Risco de ocorrer um aumento extraordindrio nos
x o custos dos insumos utilizados na obra, em razdo de R T .
Execucéo Variacéo dos . - Reequilibrio econémico-financeiro do
. [fatores externos ao controle das partes, gerando|Compartilhada Custo Médio Frequente
Contratual [custos dos servicos N . . S contrato.
custos extraordinarios ou até mesmo inviabilizando
a continuidade da obra.
Erro na estimativa de custos dos servigos, inclusive Contratada devera realizar proposta

x x os decorrentes de omissdo de servigos no orgamento financeira de modo mais preciso

Execucéo Elevacdo dos L L - . .
. _le de previsBes insuficientes de quantitativos, ou| Contratada Custo Médio Ocasional possivel atentando-se a todos as
Contratual [custos dos servicos|_. - S " . :
ainda, previsdo de precos unitdrios que ndo clausulas contratuais e dos Termos de
correspondam aos de mercado Referéncia.

x . Cronograma fisico-financeiro devera

Execucdo |Erro no célculo do N . : - L
Erro na estimativa de prazo da obra. Contratada Prazo Alto Ocasional ser realizado com a maior precisdo
Contratual prazo .
possivel
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L . A contratada deve tomar as devidas

x . Atraso no inicio das obras/servigos por demora ou A ;
Execucdo |Atraso na Licenca| x : - . providéncias para obter a licenca

- ndo obtencdo da licenca ambiental por culpa da| Codevasf Prazo Médio Remota . R :
Contratual Ambiental . ambiental o mais répido possivel.
contratante ou de terceiros. ~ -
/Alteracdo no cronograma do servico.
Alteracéo na A proposta financeira devera ser
Execucao distacia de Aumento ou diminuicéo das distancias de transporte | Compartilhada Custo Média Ocasional realllzada com a maior - precisao
Contratual | transporte dos possivel, de modo a mitigar erros no
produtos calculo de distancias e fretes.

~ s o . x Deverdo ser tomadas as medidas

Execucdo |Atraso no inicio dajAtraso no inicio das obras/servicos por fatos ndo - . .
. PN Codevasf Prazo Médio Ocasional necessarias para 0  adequado
Contratual obra imputaveis a contratada .
andamento do projeto
Contratada devera exercer a vigilancial
Execucdo |Roubos e furtos de|Roubos e furtos de materiais e equipamentos na - e p_rotegao de todos os materlals €
. . ~ . Contratada Prazo Médio Remota equipamentos no local de execucéo dos
Contratual material obra, canteiros ou durante a execucao dos servicos Servicos;
Contratacdo do seguro.
Elevacdo dos Notificar a Contratada, caso sejam
Execucio custos de projeto verificadas irregularidades em relacéo
Contra%ual com possibilidade |Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos. Contratada | Custo e Prazo Médio Ocasional as normas de seguranca no trabalho.
de impacto no Prezar pela adequada utilizagdo das
cronograma maquinas e veiculos.
ExecUcio cuizgts/?jgeaor(cj)c'):to Armazenar e utilizar os materiais de
¢ > € proj Perda ou perecimento de materiais de construcéo. Contratada | Custo e Prazo Baixo Frequente modo adequado, conforme instrucdes
Contratual | e/ou impacto no .
dos fabricantes.
cronograma
Elevacédo dos Contratada devera exercer a vigilancia

~ custos de projeto |Atos de vandalismo de empregados da contratada ou e protecdo de todos os materiais e
Execucdo - . o ~ - . . x
Contratual | €™ possibilidade |de terceiros que causem danos as instalacBes das| Contratada | Custo e Prazo Médio Ocasional equipamentos no local de execucéo dos

de impacto no |obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados Servicos;
cronograma Contratacdo do seguro.

x Seguranca dos Adequacdo da equipe de trabalho as
Execucédo b . . Seguranga e . «
Contratual |CPErariose demais|Danos causados por acidentes de trabalho Contratada Prazo Alto Ocasional normas de seguranga e contratacdo de

funcionérios; seguros de responsabilidade civil.
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Atraso no . . 5
Notificar a Contratada visando a
x cronograma do . - . ; .
Execucdo . Gerenciamento e administracdo inadequada das . melhoria do gerenciamento  dos
projeto com . Contratada | Custo e Prazo Alto Ocasional . -
Contratual P obras/servigos. servicos, com possibilidade de
possivel impacto L ~ .
. aplicacdo de sancGes contratuais.
no custo do projeto
Elevacdo de custos
E ~ . | para a Contratada |Interposi¢do de agBes judiciais contra a contratada Contratada deverd seguir as leis
Xecueao ibilidade le/fou subcontratad forca d f0 das| Contratada | Custoe P Bai Ocasional  trabalhist d
Contratual | °™ pOSSIbI idade |e/ou subcontratadas por forca da execucdo das| Contratada usto e Prazo aixo casiona rabalhistas e normas de seguranga no
de impacto no  |obras/servicos. trabalho.
cronograma
Contratada  deve assegurar  a
~ Atraso no S - : L . .
Execucéo Inadimpléncia dos fornecedores de materiais e . capacidade técnica e financeira dos
cronograma do . ~ . Contratada Prazo Alto Ocasional .
Contratual roieto equipamentos que compdem o objeto do contrato. seus fornecedores para atendimento ao
proj projeto.
A contratada  podera  solicitar
Execucéo Atraso de Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela Codevasf Custo Médio Ocasional ressarcimento em funcdo de algum
Contratual pagamento |contratante. atraso de pagamento da contratante,
conforme clausulas previstas no Edital.
. A Notificar a contratada, solicitando
Execucdo | Atraso na entrega |Ocorréncia de danos no produto no momento de . A . .
A - x Contratada | Prazo e custo Alto Ocasional providéncias para que o objeto seja
Contratual | ao beneficidrio |montagem e/ou instalacéo N
entregue conforme as exigéncias.
Notificar a contratada para justificar a
Execucio Produto entregue [Entregar o objeto fora da especificacdo exigida no alteracdo das especificacdes técnicas, e
Contra%ual difere do que foi |Edital da licitacdo, podendo comprometer] Contratada Qualidade Alto Remoto a depender da manifestacdo técnica da
especificado  |determinadas fun¢des do objeto licitado. CODEVASF, a contratada deverd
corrigir as ndo conformidades.
Notificar a contratada para apresentar,
justificativas, e ap6s a analise da
Execucéo Prazo de Entrega Nap E:umprlmento do prazo de entrega apos a Contratada Prazo Alto Ocasional cont(atqnte poderNa haver ap_ll_cagao_ de
Contratual emissdo da Ordem de Servico possiveis  sangbes  administrativas
previstas no Edital, caso a justificativa
ndo seja acatada.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de Notificar a contratada, solicitando
Execucdo | Risco Fisico de amdt_entes de origem subita e imprevista, Contratada | Prazo e custo Alto Ocasional providéncias para que o_ok31et_o sejal
Contratual Transporte  |ocasionados durante a carga, transporte e entregue conforme as exigéncias do
descarregamento dos objetos licitados. Edital.
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Embargo ou ) .
. "~ L . N . Contratada deverd seguir todas as
x interdicdo do  |Paralizacdo ou interrupcdo dos servicos por falta de .
Execucdo . o x - oy ; - i . . normas e obter todas as licengas
projeto por 6rgdo |cumprimento de exigéncias legais tais como:| Contratada Prazo Médio Improvavel . .
Contratual e ) pertinentes aos servigos a serem
publico e/ou  |Alvara, ART, Normas de Seguranga, entre outros. : - P
NP realizadas com os 6rgdos responsaveis.
fiscalizacdo
Seguranca dos - x Adequacdo da equipe de trabalho as
x o ._|Prejuizo causada por falta de seguranca na execucgao x
Execucdo |operérios e demais - N ~ . normas de seguranca e contratagdo de
L das obras e intervengdes ou na prestagdo dos Contratada Seguranca Alto Ocasional L .
Contratual funcionérios A h seguros de responsabilidade civil pelo
; servigos; Acidentes envolvendo a equipe de obra. ; .
(acidentes). parceiro privado.
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