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SERVICOS GEOTECNICOS PARA A OBRA DO CANAL XINGO

e-DOC 5CC8790E

Proc 59500.001895/2022-25-e

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cod. Produto/ Més 1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12
RP1 Relatério Parcial 1 R$ 132.467,74
RP2 Relatério Parcial 2 R$ 132.467,74
RP3 Relatério Parcial 3 R$ 132.467,74
RP4 Relatério Parcial 4 R$ 132.467,74
RP5 Relatorio Parcial 5 R$ 132.467,74
RP6 Relatério Parcial 6 R$ 132.467,74
RP7 Relatério Parcial 7 R$ 132.467,74
RP8 Relatério Parcial 8 R$ 132.467,74
RP9 Relatério Parcial 9 R$ 132.467,74
RP10 Relatdrio Parcial 10 R$ 132.467,74
RP11 [Relatério Parcial 11 R$ 132.467,74
RP12  [Relatério Parcial 12 R$ 132.467,91
Total por Més RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,74 | RS 132.467,91
Porcentagem 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Porcentagem Acumulada 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
Acumulado RS 132.467,74 | RS 264.935,48 | RS 397.403,22 | RS 529.870,96 | RS 662.338,70 | RS 794.806,44 | RS 927.274,18 | RS 1.059.741,92 | RS 1.192.209,66 | RS 1.324.677,40 | RS 1.457.145,14 | RS 1.589.613,05
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