
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integral e Infraestrutura - AD

Cod. Produto/ Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RP1 Relatório Parcial 1 132.467,74R$          

RP2 Relatório Parcial 2 132.467,74R$          

RP3 Relatório Parcial 3 132.467,74R$          

RP4 Relatório Parcial 4 132.467,74R$          

RP5 Relatório Parcial 5 132.467,74R$          

RP6 Relatório Parcial 6 132.467,74R$          

RP7 Relatório Parcial 7 132.467,74R$          

RP8 Relatório Parcial 8 132.467,74R$              

RP9 Relatório Parcial 9 132.467,74R$              

RP10 Relatório Parcial 10 132.467,74R$              

RP11 Relatório Parcial 11 132.467,74R$              

RP12 Relatório Parcial 12 132.467,91R$              

132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$    132.467,74R$       132.467,74R$       132.467,74R$       132.467,74R$       132.467,91R$       

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

132.467,74R$    264.935,48R$    397.403,22R$    529.870,96R$    662.338,70R$    794.806,44R$    927.274,18R$    1.059.741,92R$    1.192.209,66R$    1.324.677,40R$    1.457.145,14R$    1.589.613,05R$    Acumulado

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA A OBRA DO CANAL XINGÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Total por Mês

Porcentagem

Porcentagem Acumulada
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