
Planilha de Riscos 

 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba Área de Gestão Estratégica 
    

 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CODEVASF     

 ANEXO VI - PLANILHA DE RISCOS     

Código / Sigla: 4368     

Nome do Projeto: Aquisição de Solução de Outsorcing de impressão     

Líder de Projeto: Marco Túlio Nogueira Silva     

      

Nº Categoria Tipo Descrição do Risco Consequência Probabilidade de 

Ocorrência Impacto Severidade Ação Gatilho Resposta ao Risco Responsável Status 

01 Operacional Negativo Demora nos trâmites internos do processo 

administrativo Interrupção do serviço de impressão Média Alto Alta Mitigar Trâmite fora do período previsto 

no cronograma 

Identificar a área onde 

está o processo 

administrativo, 

conversar e pedir 

celeridade 

Ana Paula Lima 

Rocha Soares Aberto 

02 Requisitos Negativo Dimensionamento da quantidade de 

impressões Aumento do custo do contrato Baixa Alto Média Mitigar Avaliação semestral do consumo de 

impressões 
Solicitar ajuste 

contratual até 25 % 
Fiscal do 

Contrato Aberto 

03 Operacional Negativo Aumento da quantidade de impressoras 

disponibilizadas devido novas solicitações Aumento no custo do projeto Alta Baixo Média Mitigar Solicitação de novas impressoras 
Reavaliação dos itens e 

quantitativos que serão 

adquiridos no projeto 
Henrique Guelber 

Barros Aberto 
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