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Cédigo / Sigla:

4368

Nome do Projeto:

Aquisi¢ao de Solugao de Outsorcing de impressdo

Lider de Projeto:

Marco Talio Nogueira Silva

Probabilidade de
Ocorréncia

N Categoria Tipo Descri¢ao do Risco Consequéncia

01 |Operacional Negativo ::rwi%:tx:/;rém“es internos do processo Interrupgdo do servigo de impressao
02 [Requisitos Negativo pi’:‘e"SiP”a'“e”‘" da quantidade de Aumento do custo do contrato

03 |operacional Negativo Aumento da quantidade de impressoras |, Lo it do projeto

disponibilizadas devido novas solicitacdes

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Impacto

adquiridos no projeto

Severidade Agao Gatilho Resposta ao Risco Responsavel Status
Identificar a drea onde
Lo . estd o processo .
Lo Tramite fora do perfodo previsto L . Ana Paula Lima
Mitigar administrativo, Aberto
no cronograma . Rocha Soares
conversar e pedir
celeridade
. Avaliagao semestral do consumo de [Solicitar ajuste Fiscal do
Mitigar | “ Aberto
impressoes contratual até 25 % Contrato
Reavaliagdo dos itens e .
. P . . N Henrique Guelber
Mitigar [Solicitagio de novas impressoras |quantitativos que serdo Aberto

Barros
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