



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência Regional de Revitalização (2ª/GRR)

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS (EQUIPE DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA)

RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	IMPACTO (Alto, médio ou baixo)	PROBABILIDADE (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
01 – Serviços prestados em desacordo com as especificações técnicas constantes no Edital.	Não verificação pela contratada das especificações dos serviços a serem prestados no Edital.	Contratada	Alto	Remota	A contratada deverá promover imediata correção e adequação dos serviços prestados, em compatibilidade com as especificações técnicas constantes no Edital e documentos atrelados.
02 - Variação cambial do dólar.	Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%)	Contratada	Médio	Provável	Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de <i>hedge</i> e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.
03 - Variação cambial do dólar acima do previsto no item 02.	Variação cambial acima do percentual previsto no risco 02 a partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de serviço em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual).	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o dólar médio do período de fornecimento for R\$ 6,96 corresponderá um aditivo de 1,90% $(6,96/6,83 \times 100 = 1,90\%)$).
04 - Alteração do prazo de execução.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração do tipo de serviço a ser realizado pela Contratada.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O prazo será aditado a partir da data de aceitação.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência Regional de Revitalização (2ª/GRR)

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS (EQUIPE DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA)

RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	IMPACTO (Alto, médio ou baixo)	PROBABILIDADE (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
05 - Variação da inflação (IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).	Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de serviço até a data da execução dos serviços em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variação de 40,42%)	Compartilhada	Médio	Provável	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de serviço for 4,52% e a média do período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% não correrá aditivo de reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
06 – Ocorrência de greves de funcionários da contratante.	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser considerados como fato da administração	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
07 – Ocorrência de greves de funcionários da contratada.	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada.	Contratada	Alto	Remota	Substituição de funcionários e resolução dos fatos que geraram a greve.
08 – Ocorrência de greves de funcionários de terceiros	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir no andamento dos serviços.	Compartilhada	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
09 – Lockdown.	Paralisação da cidade, região ou país, devido à pandemia, bem como no local de execução dos serviços.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
10 - Estimativa de prazo de entrega.	Aceitação do prazo de Edital para realização dos serviços e não conseguir cumprir até um limite de 25% superior ao mesmo, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Contratada	Médio	Ocasional	Recebimento dos serviços pela Codevasf com a aplicação das sanções previstas no Edital.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência Regional de Revitalização (2ª/GRR)

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS (EQUIPE DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA)

RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	IMPACTO (Alto, médio ou baixo)	PROBABILIDADE (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
11 – Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Codevasf	Médio	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.
12 – Acidentes com equipamentos de trabalho	Acidentes ou quebra de equipamentos e veículos de trabalho.	Contratada	Médio	Provável	Seguro para equipamentos e veículos e imediato reparo ou substituição dos mesmos.
13 – Acidentes com equipe de trabalho	Acidentes com membros da equipe técnica de trabalho.	Contratada	Alto	Provável	Seguro de vida para os funcionários da contratada.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência Regional de Revitalização (2ª/GRR)

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 29 de novembro de 2021.