



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS			
Tipo de risco	Descrição	Materialização	Alocação (Codevasf ou Contratada)
Greve	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser consideradas com o fato da administração	Atraso no cronograma	Codevasf
	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada ou subcontratadas	Atraso no cronograma	Contratada
	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir no andamento das obras/serviços.	Atraso no cronograma	Codevasf
Financeiro Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais	Mudanças tributárias alterando os custos das obras/serviços, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Aumento do custo	Codevasf
	Mudanças tributárias alterando alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Aumento do custo	Contratada
	Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Aumento do custo	Contratada
	Variações nas taxas de câmbio ou juros	Aumento/Diminuição do custo	Contratada



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO

Projeto	Erro na estimativa de custos das obras/serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondam aos de mercado	Aumento do custo	Contratada
	Dificuldades de atender, durante a execução das obras/serviços, as especificações constantes do Termo de Referência e anexos	Atraso no cronograma	Contratada
	Modificações no projeto básico decorrente de determinações de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que tais modificações não decorram de erros ou inconformidades cometidas pela própria Contratada.	Aumento do custo e prazo	Codevasf
Acidentes	Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra.	Aumento de custo	Contratada
	Acidentes ou quebra de máquinas e veículos.	Atraso no cronograma	Contratada
	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada da obra ou do canteiro de obras.	Aumento de custo	Contratada



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO

Prazo	Ocorrênciade quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis à contratada ou subcontratadas.	Atraso no cronograma	Contratada
	Inadimplência ou atraso de pagamentos pela contratante.	Atraso no cronograma	Codevasf
	Atraso no início das obras/serviços por fatos não imputáveis à contratada	Atraso no cronograma	Codevasf
Interferência de terceiros	Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito.	Atraso no cronograma	Contratada
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade	Aumento do custo e prazo Retrabalho	Contratada
Materiais/Danos	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execução dos serviços	Aumento do custo    Atraso no cronograma	Contratada
	Perda ou perecimento de materiais de construção.	Aumento do custo	Contratada
	Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados	Aumento do custo	Contratada
Planejamento	Gerenciamento e administração inadequada das obras/serviços.	Aumento do custo Atraso no cronograma	Contratada
Justiça	Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das obras/serviços.	Atraso no cronograma	Contratada