

**MATRIZ DE RISCOS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1 - Variação extraordinária de preços	Variação de preço extraordinária ou imprevisível, resultando em quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Compartilhada	Alto	Ocasional	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, após análise dos itens pleiteados pela contratada e aqueles observados pela Codevasf. O reequilíbrio poderá resultar em acréscimo ou diminuição dos valores unitários, a depender da variação real de preço verificada.
2 - Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Não verificação pela contratada da especificação do material ou equipamento descrita no Edital.	Contratada	Alto	Remota	Contratada deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital.
3 - “Greve de caminhoneiros”	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
4 - Aumento dos custos de fretes	Aumento das tabelas de fretes e diesel.	Contratada	Médio	Provável	Empresa renegociar valores ou arcar com a diferença do frete com a sua transportadora.

**MATRIZ DE RISCOS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
5 - Lockdown	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou material devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
6 - Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Contratada	Médio	Ocasional	Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
7 - Descumprimento de prazo de entrega.	Execução do fornecimento em prazo superior a 25% do limite estabelecido, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Contratada	Médio	Ocasional	Recebimento dos materiais, equipamentos ou máquinas a critério da Codevasf, com a aplicação das sanções previstas no edital.
8 - Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória recebimento do bem por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixo	Remota	Interrupção da contagem do prazo de entrega.
9 - Dano na descarga dos itens de fornecimento	Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pela Contratada na descarga.

**MATRIZ DE RISCOS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
10 - Dano no frete dos itens de fornecimento	Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou máquinas.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pela Contratada durante o transporte.
11 - Roubo ou extravio de cargas	Roubo da carga ou extravio da mesma.	Compartilhada	Alto	Remota	Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato.
12 - Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Codevasf	Médio	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.
13 - Variação de local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado de Alagoas	Compartilhada	Baixo	Remota	A Codevasf deverá avisar quando da emissão da Ordem de Fornecimento e não ocorrerá alteração do valor do preço ofertado por parte da Contratada.
14 - Férias Coletivas	Férias coletivas do fabricante ou fornecedor.	Contratada	Baixo	Frequente	Não será permitido aditivo de prazo.
15 - Variação no prazo de pagamentos	Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.	Codevasf	Alto	Provável	A Contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.