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MATRIZ DE RISCOS - CICLOVIA

Item de servico Riscos associados Competéncia
1 Projeto
a) Modificagdo do pr()]eto‘nf) ) Aumento de custos
transcorrer as obra por solicitagdo da . . Codevasf
Necessidade de novos materiais
Codevasf
b) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratrado
¢) Custo dos Insumos Inﬂa(;ﬁo/ﬂu.tuaq.ﬁo de cambio A umentos Contratado
desproporcionais de custo de insumos.
d) Inadequagdo para provimento dos  |Aumento dos custos de implantac¢do e inadequagéo Contratado
servigos na qualidade e custo. dos servigos.
2 Mobiliza¢ao
a) Atraso na Mobilizagio Nao ‘at‘endimento porp arte do contrat‘a‘do d~0 Contratado
requisitos contratuais na fase de mobilizago
.. Indisponibilidade de insumos materiais para inicio
b) Insumos e materiais Contratado
da obra
Néo cumprimento das condicionantes da licenca
¢) Licengas ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgios Contratado
envolvidos)
3 Terraplenagem
Volume de material de limpeza nio previsto no
a) Limpeza do Terreno projeto basico, com carga, transporte ¢ Contratado
disposicdo/espalhamento
Volume néo previsto no Projeto Basico. Momento de
b) Escavagdo e movimentagao de terra [transporte, Escavagdo, Carga, Transporte,bota-fora |Contratado
de material e espalhamento
¢) Perda de servicos Refa?imento de serNVic;os‘co'n.clusos e/ou bloqueados, Contratado
perdidos por questdes climaticas;
Custos e atrasos associados com descobertas
d) Patriménio Arqueolédgico arqueoldgicas ou outras interferéncias com Contratado
patriménio cultural
4 Pavimentacio
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo
a) Insumos e materiais contratado que ndo atendam as especificacdes da Contratado
Codevasf
b) Disponibilidade de fornecimento de [Aumento no prazo de execugio da obra
materiais de construgdo essenciais a
. . . Contratado
obra (Bloquetes de concreto) para Prejuizo na qualidade final do servigo pelas poucas
entrega nas regioes opg¢oes de fornecimento
5 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e
baixa tensdo) telecomunicagdes e Remanejar interferéncias Codevasf
saneamento — remanejamento
6 Meio ambiente
2) Licenciamento ambiental Aume?nto de custos. dev1~do ao tc?mpo para Contratado
atendimento da legislacdo ambiental
7 Demais servicos
b) Ajuste de escopo Adequacdo no escopo da contratacdo; Codevasf
|8 Limpeza Geral
Acréscimo de volume em descorréncia de material
a) Limpeza de terreno depositado e/ou encontrado durante a vigéncia do Contratado
contrato
9 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada |Contratado
Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou
b) Caso Fortuito, For¢a Maior forga maior como enxurradas, escorregamentos, Codevasf
desabamentos, enchentes etc.
¢) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, Contratado
depredagdes, perdas vandalismo, depredacdo ou perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgao ou Contratado

paralizagdo das obras.
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Alteragoes na legislag@o ou outras normas que

contratados ou subcontratados

e) Legislagdo impliquem em aumento de custos ou diminui¢ao de |Codevasf
faturamento
f) Descarte inadequado de residuos Custos de multas ou ag¢des civis publicas por Contratado
perigosos descarte inadequado
g) Anulagio Anulagdo do contrato por vicios insanaveis Contratado
by Dgnos Caus?dONS a 1n'fra'estruturas de Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
terceiros e de 6rgaos publicos
Custos de condenagdes, pagamento de agdes
i) Agdes trabalhistas trabalhistas ou previdenciarias de profissionais Contratado
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