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CODEVASF I

Este documento visa apresentar a quantificacdo do risco a ser considerado no or¢amento para
contratacdo de empresa para execucao de obras para constru¢ao de barragens de terra visando
atender as comunidades da Lapinha e Monte Alto no municipio de Anagé, no estado da Bahia,
na area de atuagao da 2* Superintendéncia Regional.

A tabela 01 resume a andlise realizada, apresentando valores de orgamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitagcdo do servico

em questao.
Tabela 01 — Resumo da analise de risco
Obra Orcamento retirando Orcamento final Acréscimo
riscos, seguros e com 80% de percentual devido
garantia confiabilidade ao risco
Barragem R$ 230.034,55 R$ 236.067,96 2,76%

A equipe de analise de riscos, apos a analise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribui¢do de probabilidade resultante das
simulagoes realizadas para o referido servigo. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade de
80% para os servigos submetidos a analise quantitativa de risco por meio da captura da opinido
de servidores experientes e especialistas, e que € possivel optar por valores diferentes, a
depender das caracteristicas do servigo e do apetite ao risco, €, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de ndo ser superado)
corresponde a reserva de contingéncia de 2,76%.

A aplicacdo do modelo de gerenciamento de analise de risco ao or¢amento objetiva a obtengao
de diferentes cenarios de or¢amento, considerando a incidéncia de riscos para alocacao de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico ¢ de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administragao.

A ferramenta usada para a realizag¢@o dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementag¢ao, na propria planilha eletronica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método ¢ usado para gerar varios cendrios
possiveis de risco, a partir do uso de fungdes de distribuicao de probabilidade para cada variavel
de entrada.

Para quantificagdo de risco, devem-se avaliar os dois pardmetros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisoes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao orcamento. Dessa forma, faz-se necessario ndo contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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