CATEGORIA/FASE

TIPO DE RISCO

DESCRIGAO DO RISCO

N&o cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apds a

MAPA DE RISCOS

ONDE
IMPACTA

PROBABILIDADE

IMPACTO

RESPOSTA

RESPONSABILI
DADE.

AGAO DE CONTORNO

Notificar a contratada para apresentar justificativas, e
apds a andlise da contratante podera haver aplicagdo

1 Execusio Contratual  |Prazo de entrega i ) Prazo 3 2 MODERADO Contratada pnalise da contratant °
contratagéo ou envio da Ordem de Fornecimento. de possiveis sansdes administrativas previstas no
Edital, caso a justificativa o seja acatada.
Notificar a contratada com aplicagdo de possiveis
o ) Prazo e perca do rasen " A
) Desisténcia da Ata de A empresa contratada declina da Ata de Registro de Prego ) sangdes administrativas previstas no Edital. Ou caso
2 Execugio Contratual ! ° recurso 2 s MODERADO | Transferir Contratada " b
Registro de Preco durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. o seja possivel, convocar as lcitantes remanescentes ou
< realizar uma nova licitagao.
Notificar a contratada para justificar a alteragio das
Entregar o objeto fora da especificacéo exigida no Edital da cara contratada para J < .
) Produto entregue difere do [ "%’ ” i ! Prazoe técnicas, e a depender da manifestagio
3 Execusio Contratual ‘ licitagao, podendo comprometer determinadas fungdes do obetol " 1 5 BAIXO Contratada | °
que foiespecificado ety qualidade técnica da CODEVASF, a contratada devers corrigir as
g no conformidades.
varias, roubos, perdas ¢ danos, decorrentes de acidentesde | L Notificar a contratada, solicitando providéncias para
4 Execusio Contratual  |Risco Fisicos de Transporte [origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, o el 1 s BAIXO Transferir Contratada  |que o objeto seja entregue conforme as exigéncias do
transporte e descarregamento dos objetos licitados. Edital.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em Eventual solicitagio de reequilibrio econdmico-
Risco Social, econémicoe  [possivel reequiiorio econmico-financeiro durante a realizagio Contratada/Contr |financeiro do contrato sera analisada consoante os
5 Execugdo Contratual c P e g i > ° 9 Prazo e custo 2 Il MODERADO | Compartilhar /
politico do: no prazos ou atante pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
aue aumentem os custos. como dispe o art. 81, inc. VI, da Lei ne 13.303/2016.
(Greves ou ages imprevistas das empresas contratadas,danos [ L A contratada devers arcar com todos os énus/custos. A
6 Execusio Contratual | Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados & CODEVASF e/ou o el 2 3 MODERADO | Transferir Contratada  |contratante no sers responsabilizada e nem arcard
terceiros. [com os 6nus e os custos.
Aplicar penalidades & contratada e realizar nova
7 Execusio Contratual | Rescisiio por inexecugio o d ouordem de Prazo e custo 3 3 MODERADO Contratada  |contratacdo, seja pela convocagdo das lcitantes
remanescentes ou por nova licitag3o.
) Neoconuatagiodototal dos) Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no
Planejamento da quantitativos previstos no  |Haveré a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos| 3 aer N n
s « , sno - [Havera: contratante e Nao aplicével s 1 BAIXO Mitigar Contratante  |Estudo Preliminar por meio da confirmagéo com os
Contratagio dital € o contratagdo de [itens icitados e em quantidaces inferiores a0 previsto no Edital.
" demandantes da atual demanda.
todos os itens.
A contratada 0 ofertar a proposta durante a licitagio
devers atentar para as condides do mercado, de
modo que possa manter o valor ofertado durante todo
dos pregos da variago dos pregos durante a vigéncia da Ata de | Prazo, qualidade ! !
9 Execugio Contratual lustamy pres 550 dos press & a 5 5 ALTO Transferir Contratada [0 periodo de vigéncia da Ata de Registro de Preco. A
dos itens licitados. Registro de Pregos do Edital. e custo Vigéndia da / 3
CODEVASF ndo autorizars e nem aprovara
rejustamento de presos durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos do Edital.
A contratada poders solicitar ressarcimento em fungdo
10 Execugdo Contratual | Atraso de pagmento Atraso de pagamento apss o forneciemnto dos itens da licitagio. Custo 3 a MODERADO Aceitar Contratante | de algum atraso de pagamento da contratante,

conforme cldusulas previstas no Edital.




PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE

Muito Alta=5
Alta=4
Média = 3
Baixa = 2 10
Muito Baixa = 1 5
Muito Baixo = 1 Médio = 3 Muito Alto =5

IMPACTO




AMEACA

OPORTUNIDADE

ESTRATEGIA

DESCRIGCAO

EVITAR Evitar e, se possivel, eliminar o risco.
TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada.
MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.

COMPARTILHAR

Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.

ACEITAR

Aceitar os impactos e ndo fazer nada.




