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Este documento visa apresentar a quantificagdo do risco a ser considerado no orgamento para
contratacdo de empresa para Execucao de obras/servigos objetivando a implantagdo de ciclovia
na rodovia BA-800, que liga Irecé ao Distrito de Meia-Hora, no Municipio de Irecé/BA, na area
de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

A tabela 01 resume a andlise realizada, apresentando valores de orgamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitacao do servico

em questao.
Tabela 01 — Resumo da andlise de risco
Obra Orcamento retirando Orcamento final Acréscimo
riscos, seguros e com 80% de percentual devido
garantia confiabilidade ao risco
Revestimento Primario R$ 2.946.024,77 R$ 2.998.464,00 1,78%

A equipe de analise de riscos, apds a andlise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribuigdao de probabilidade resultante das
simulagdes realizadas para o referido servico. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade de
80% para os servicos submetidos a andlise quantitativa de risco por meio da captura da opinido
de servidores experientes e especialistas, e que ¢ possivel optar por valores diferentes, a
depender das caracteristicas do servigo e do apetite ao risco, €, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de nao ser superado)
corresponde a reserva de contingéncia conforme resumo

A aplicagdo do modelo de gerenciamento de analise de risco ao orcamento objetiva a obtengao
de diferentes cenarios de orcamento, considerando a incidéncia de riscos para alocagdo de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico € de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administracao.

A ferramenta usada para a realizacao dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementagdo, na propria planilha eletronica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método ¢ usado para gerar varios cenarios
possiveis de risco, a partir do uso de fung¢des de distribuicao de probabilidade para cada variavel
de entrada.

Para quantificagdo de risco, devem-se avaliar os dois parametros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisdes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao orcamento. Dessa forma, faz-se necessario nao contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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