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TR – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS
VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL, NO ESTADO DO BAHIA 1

Este documento visa apresentar a quantificação do risco a ser considerado no orçamento para
contratação de empresa para Execução de obras/serviços objetivando a execução dos serviços
comuns de engenharia para capeamento de vias, em concreto betuminoso usinado à quente
(CBUQ), em municípios diversos, localizados na área de atuação da 2ª Superintendência
Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

A tabela 01 resume a análise realizada, apresentando valores de orçamento com o montante de
risco, referente à taxa de confiabilidade de 80% que deverá ser utilizada na licitação do serviço
em questão.

Tabela 01 – Resumo da análise de risco
Obra Orçamento retirando

riscos, seguros e
garantia

Orçamento final
com 80% de
confiabilidade

Acréscimo
percentual devido

ao risco
Capeamento de vias R$ 19.443.775,79 R$ 19.789.875,00 1,78%

A equipe de análise de riscos, após a análise quantitativa de riscos, apresentou os cenários de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribuição de probabilidade resultante das
simulações realizadas para o referido serviço. Ficou estabelecido o nível de confiabilidade de
80% para os serviços submetidos à análise quantitativa de risco por meio da captura da opinião
de servidores experientes e especialistas, e que é possível optar por valores diferentes, a
depender das características do serviço e do apetite ao risco, e, nesse caso, deverá ser
apresentada justificativa. O nível de confiabilidade (80% de probabilidade de não ser superado)
corresponde à reserva de contingência conforme resumo

A aplicação do modelo de gerenciamento de análise de risco ao orçamento objetiva a obtenção
de diferentes cenários de orçamento, considerando a incidência de riscos para alocação de uma
reserva de contingenciamento, dado que o serviço é de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferência quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administração.

A ferramenta usada para a realização dos cálculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementação, na própria planilha eletrônica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método é usado para gerar vários cenários
possíveis de risco, a partir do uso de funções de distribuição de probabilidade para cada variável
de entrada.

Para quantificação de risco, devem-se avaliar os dois parâmetros mensuráveis deste: a
probabilidade de ocorrência e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados históricos de revisões de
projeto ou realiza-se reunião para captura de opinião de especialistas ou servidores com
experiência.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao orçamento. Dessa forma, faz-se necessário não contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.

e-DOC 068F13AA
Proc 59520.001746/2021-47-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
068F13AA

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=068F13AA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1746&filter[anoproc]=2021

