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Identificagéo e Analise de Risco
: Avaliagédo dos Riscos
Riscos Controles
EnEl ek Avaliagaodos
Eventos de Risco Categoria Causa(s) Consequéncia(s) Controles Preventivos atenuagao e Probabilidade| Impacto Cont&; oles
recuperagao
Indisponibilidade de N Acompanhamento do processo 'Negomagao dlre.ta' com o/a
. Né&o ofertar o curso no instructor(a), solicitado com . - .
1 - Demanda negada : instructor(a) para a data e . . de oferta e demanda. Resolvera| _- - Baixa Médio Mediano
Operacional g periodo previsto. - . a interveniéncia da empresa
o horério demandado. questéo no ajuste. .
responséavel.
Espaco, cozinha Turmas grandes em Avaliagédo do funcionamento do
industrial/laboratério, com | espago pequeno gerando espago, cozinha
capacidade menor de superlotagdo ou quando industrial/laboratorio
2 - Alocagéo alunos e restritas para o os problemas com os antecipadamente. Mudanga de espaco,
inadequada do espagos Operacional Ccurso ou com problemas equipamentos Solicitago de manutengéo a cozinha Baixa Alto Mediano
técnicos em equipamentos, prejudiquem o unidade responsavel pelos industrial/laboratério.
maquinas como: fogdo desenvolvimento das equipamentos, maquinas e
industrial, geladeira, atividades propostas para| mévies para que seja resolvido o
bancadas, etc. 0 espaco fisico. quanto antes.
. N O prazo sera adiado a partir da | Negociagdo direta com o/a
Necessidade de aprovagéo| o . -
< Né&o ofertar o curso no data de aceitagdo danova | instructor(a), solicitado com
3 - Alteragdo do prazo . pela Codevasf da : . . ; N, . . ,
o Operacional ~ " periodo previsto data/periodo apresentado pela | a interveniéncia da empresa Baixa Médio Mediano
de realizagéo. alteragéo, solicitada pela .
Contratada e aprovada pela responsavel
contratada. R
fiscalizagdo da Codevasf.
O prazo sera adiado a partir da | Negociagdo direta com o/a
Paralisacdo da cidade, Né&o ofertar o curso no data de aceitagdo da nova | instructor(a), solicitado com
4 - Lockdown . o ; . . . ; ) . . .
Operacional regiao ou pais, periodo previsto data/periodo apresentado pela | a interveniéncia da empresa ~ Média Médio Mediano
devido a pandemia. Contratada e aprovada pela responsavel
fiscalizagdo da Codevasf.
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