5 ONDE X
CATEGORIA TIPO DE RISCO DESCRIGCAO DO RISCO IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO RESPOSTA ACAO DE CONTORNO
" : . . . Notificar a contratada para apresentar justificativas, e apds a analise da contratante poderd haver
. N&o cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apés a N - Lo o L N N N PR N .
Execugdo Contratual Prazo de entrega . N . Prazo 4 MODERADO Transferir Contratada [aplicagdo de possiveis san¢es administrativas previstas no Edital, caso a justificativa nao seja
contratagdo ou envio da Ordem de Fornecimento.
1 acatada.
A . " . Prazo e perca do e N . " - . ) .
. Desisténcia da Ata de Registro |A empresa contratada declina da Ata de Registro de Prego N Notificar a contratada com aplicagdo de possiveis sanges administrativas previstas no Edital. Ou
Execugdo Contratual N L L recurso 4 ALTO Transferir Contratada ) . o N o
2 de Prego durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. orcamentario caso seja possivel, convocar as licitantes remanescentes ou realizar uma nova licitagdo.
. Entregar o objeto fora da especificagdo exigida no Edital da . . ~ P -
. Produto entregue difere do o g. ) P < B 8 N . Prazoe N Notificar a contratada para justificar a alteragdo das especificagdes técnicas, e a depender da
Execugdo Contratual R i licitagdo, podendo comprometer determinadas fung¢des do objeto N 5 MODERADO Transferir Contratada 5 o . S ~ N
3 que foi especificado licitado qualidade manifestagdo técnica da CODEVASF, a contratada devera corrigir as ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de N " - o . . R
" . - N P . 5 Prazo, qualidade . Notificar a contratada, solicitando providéncias para que o objeto seja entregue conforme as
Execugdo Contratual Risco Fisicos de Transporte origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, 2 BAIXO Transferir Contratada L N
) . e custo exigéncias do Edital.
4 transporte e descarregamento dos objetos licitados.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em A - P , . . .
N . - B o . ) . N Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico- financeiro do contrato sera analisada consoante os
o Risco Social, econémico e possivel reequilibrio econémico-financeiro durante a realizagdo . Contratada/Co N L - . A
Execugdo Contratual o N B . . Prazo e custo 2 BAIXO Compartilhar pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei n2
politico dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou ntratante 13.303/2016
5 que aumentem os custos. ) )
Greves ou agdes imprevistas das empresas contratadas, danos Prazo, qualidade A contratada devera arcar com todos os 6nus/custos. A contratante n3o serd responsabilizada e
Execugdo Contratual Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados 3 CODEVASF e/ou /9 2 BAIXO Transferir Contratada ‘ ! - P
. e custo nem arcara com os 8nus e os custos.
6 terceiros.
. . N . . N N Aplicar penalidades a contratada e realizar nova contratagdo, seja pela convocagdo das licitantes
Execugdo Contratual Rescisdo por inexecugdo Interrupgdo do contrato ou ordem de fornecimento Prazo e custo 2 BAIXO Transferir Contratada o
7 remanescentes ou por nova licitago.
N&o contratagdo do total dos
Planejamento da quantitativos previstos no Haverd a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos | _ - - Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no Estudo Preliminar por meio da confirmagdo com
- N " - N . . ) N 3 N N3o aplicavel 2 BAIXO Mitigar Contratante
Contratagdo Edital e ndo contratagdo de itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital. os demandantes da atual demanda.
8 todos os itens.
A contratada ao ofertar a proposta durante a licitagdo deverd atentar para as condigdes do
Reajustamento dos pregos dos |Possibilidade da variagdo dos pregos durante a vigéncia da Ata de |Prazo, qualidade N mercado, de modo que possa manter o valor ofertado durante todo o periodo de vigéncia da Ata
Execugdo Contratual N . o preg ) < " preg 8 a 2 BAIXO Transferir Contratada N que p! . L . _p 8
itens licitados. Registro de Pregos do Edital. e custo de Registro de Prego. A CODEVASF ndo autorizard e nem aprovara reajustamento de precos
9 durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos do Edital.
. . B I ) A contratada podera solicitar ressarcimento em fungdo de algum atraso de pagamento da
Execugdo Contratual Atraso de pagamento Atraso de pagamento ap6s o forneciemnto dos itens da licitagdo. |Custo 2 BAIXO Aceitar Contratante P . . . < 8 pag
10 contratante, conforme cldusulas previstas no Edital.
- Variagdo abrupta, intempestiva e exorbitante no custo de
rodugdo do item adquirido, impactando diretamente no preco L L . B . . L
. L . . p g . q p N . preg N B Contratada/co |Em caso de aceitagdo de reequilibrio econémico-financeiro, realizar emissdo de nota técnica e
Execugdo Contratual Variagdo cambial do délar. final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, Custo 4 ALTO Transferir/Aceitar o ~
I N X ntratante  |parecer juridico para fundamentagao.
quando a situagdo apresentada ameaga a saude financeira da
11 empresa;
Variagdo abrupta, intempestiva e exorbitante na taxa de cdmbio
das moedas de compra e venda, em caso de produto importado, — o A " : fex P
~ — . . N N ) . - N B Contratada/co [Em caso de aceitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro, realizar emissdo de nota técnica e
Execugdo Contratual Variagdo cambial do délar. impactando diretamente no prego final e impossibilitando o Custo 4 ALTO Transferir/Aceitar o "
. N L ) ~ ntratante  [parecer juridico para fundamentagéo.
fornecimento do item pelo licitante, quando a situagdo
1 apresentada ameaga a saude financeira da empresa;
. Dificuldade de aquisi¢des de | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria- " .
Execugdo Contratual L N N L Custo 3 MODERADO Aceitar Contratada |Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
13 matéria-prima. prima para fabricacdes.
Dano na descarga dos itens de [Dano na descarga ou organizagdo dos materiais, equipamentos . Substitui¢do imediata do material, equipamento ou maquina danificado pela Contratada na
Execugdo Contratual . 8 - 8 8 < auip Custo 2 BAIXO Aceitar Contratada < auip q p
14 fornecimento. ou maquinas na entrega. descarga.
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de origem de fabricagdo do
Execugdo Contratual Lockdown equipamento ou maquina devido a pandemia, bem como no local | Prazo 4 ALTO Aceitar Contratante |Aditivo de prazo.
15 de recebimento.
16 Execugdo Contratual “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Prazo 4 ALTO Aceitar Contratante | Aditivo de prazo.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC E45FE4E5

Proc 59520.001088/2022-74-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E45FE4E5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1088&filter[anoproc]=2022

