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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS)

RISCO DEFINICAO ALOCAGCAO (Codevasf, Contratada ou IMPACTO (Alto, médio ou
Compartilhada) baixo)
1 - Necessidade de fornecer o
item contratado com o Encerramento de fabricagdo de modelo ofertado pela Contratada Alto
fornecedor, com alteragéo de licitante no periodo de fornecimento.
marca ou especificagéo técnica.
2 - Alteragéio do prazo do Necessidade de aprovagéo pela Codevagf da . .
fornecimento alteracdo de especificagdo ou marca do risco 1 Compartilhada Baixo
' solicitada pela contratada.
3 - Entrega em desacordo com Néo verificacdo pela contratada da especificagdo do

as especificagdes do Edital. equipamento descrita no Edital. Contratada Alto

Variag&o cambial com percentual entre o menor valor
€ 0 maior valor no periodo de 12 meses anteriores a
data de apresentagao da proposta. (Exemplo: menor
valor R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma
variacdo de 20,85%)
Variagao cambial acima do percentual previsto no
risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou
data de recebimento pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de apresentagdo da C
o N odevasf Alto
proposta. (Exemplo: Délar na data de apresentagdo
da proposta R$ 5,65 tera uma variagao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual).
Aumento do IPCA médio do periodo entre a data do
recebimento da ordem de fornecimento até da data
6 - Variacao da inflagao (IPCA - delentrega em,re(;agjo 1azvariagé\o do menor (;) ma(ijor
indice Nacional de Pregos ao valores no periodo de 12 Meses anterpres a data de Compartilhada Médio
Consumidor Amplo). apresentacdo da propqsta. (~Exemplo.. proposta de.
novembro de 2020 e a inflagdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma

4 - Variagdo cambial do dolar. Contratada Médio

5 - Variagao cambial do délar
acima do previsto no item 4.

variacdo de 40,42%)
7 - Greve da Receita Federal do Greve da Receita Federal nos fornecimentos
; . . . Codevasf Alto
Brasil. importados devidamente comprovados os impactos.
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8 - “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto
9 - Aumento dos custos de Elevagéo de taxas e tarifas e encargos aduaneiros
transporte internacional de ¢ . . 9 ' Contratada Baixo
inclusive frete.
cargas.
10- Aumer#gtggs custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de origem de
11 - Lockdown. fabricagéo do equipamento ou maquina devido a Codevasf Alto
pandemia, bem como no local de recebimento.
12 - Dificuldade de aquisigdes de | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de -
e e o Contratada Médio
matéria-prima. matéria-prima para fabricagées.
Aceitagao do prazo de edital para entrega dos
13 - Estimativa de prazo de fornecimentos e nao conseguir cumprir até um limite
entreqa P de 25% superior a0 mesmo, sem nenhum fato Contratada Médio
ga. superveniente previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
Verificagao da impossibilidade provisoria recebimento
14 - Interrupgao do contrato. do equipamento por parte da Codevasf. Compartilhada Baixo
15 -Dano na desparga dos itens Dano na‘descarga ou organizagéo dos materiais, Contratada Médio
de fornecimento. equipamentos ou maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos materiais, .
. . A Contratada Médio
fornecimento. equipamentos ou maquinas.
17- ROUZZ%Z:XtraVIO de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto
18 — Alteragdes Tributarias Mudanca na Iegmla\;;;grtéfutana que altere o Codevasf Médio
o Mudanga nos locais de entrega dos materiais,
19 - Variagao de local de . o . d c ihad Bai
entrega equipamentos ou magquinas por interesse da . ompartilhada aixo
' Codevasf dentro dos previstos no estado da Bahia.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo
91 - Variacio no prazo de Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) dias contados
¢ P a partir da data do atestado de conformidade e Codevasf Alto

pagamentos.

entrega da nota fiscal.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragéo se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes formulas:

I = (TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagéo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagédo de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 09 de junho de 2022.
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