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MATRIZ DE RISCOS
Alocagao (Codevasf
Tipo de risco Descricao Materializacao ou Contratada)
Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados da propria
g . ¢ Pres prop Atraso no cronograma Codevasf
contratante que possam ser consideradas com o fato da
administragdo
Greve Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados da Atraso no cronograma Contratada
contratada ou subcontratadas
a . ~ Atraso no cronograma Codevasf
Ocorréncia de greves ou manifesta¢des de empregados de &
terceiros que possam interferir no andamento das obras/servigos.
Mudangas tributarias alterando os custos das obras/servigos,
~ . . . Aumento do custo Codevasf
exceto alteragdes do imposto de renda e da contribuicdo social
sobre o lucro liquido.
Financeiro Inflagdo/ Mudangas tributarias alterando aliquotas do imposto de rendae | Aumento do custo Contratada
flutuagdo da contribuicdo social sobre o lucro liquido.
de cambio
Aumento de insumos
desproporcionais Aumentos nos custos com saldrios e materiais de constru¢do nao
decorrentes de altera¢des tributérias ou politicas publicas, Aumento do custo Contratada
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
Aumento/Diminui¢do do
oL o ) / ¢ Contratada
Variagdes nas taxas de cdmbio ou juros custo
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Erro na estimativa de custos das obras/servicos, inclusive os

Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranca
inadequada da obra ou do canteiro de obras.

o . . Aumento do custo Contratada
decorrentes de omissdao de servicos no orcamento e de previsdes
insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsdo de pregos
unitdrios que ndo correspondam aos de mercado
Projeto At Contratad
. . . raso no cronograma ontratada
Dificuldades de atender, durante a execucdo das obras/servicos, &
as especificagdes constantes do Termo de Referéncia e anexos
ModificagGes no projeto basico decorrente de determinagdes de
outras entidades publicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), |Aumento do custo e prazo Codevasf
desde que tais modificagdes ndo decorram de erros ou
inconformidades cometidas pela prépria Contratada.
Aumento de custo Contratada
Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na
obra ou desmoronamento das estruturas da obra.
Acidentes ) o ) Atraso no cronograma Contratada
Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos.
Aumento de custo Contratada
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Ocorrénciade quaisquer outros eventos na construcdo que

) ) Atraso no cronograma Contratada
impegcam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos,
b devido a fatos imputaveis a contratada ou subcontratadas.
razo

Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela contratante. Atraso no cronograma Codevasf
Atraso no inicio das obras/servigos por fatos ndo imputéveis a Atraso no cronograma Codevasf
contratada

Interferéncia de terceiros | Problemas nos servigos de transporte associados a interrupgao ou | Atraso no cronograma Contratada
desvio do transito.

Obsolescéncia

tecnoldgica, falta de Aumento do custo e prazo

. . Contratada

inovacdo técnica e Retrabalho

deficiéncia de Contratada ndo consegue atingir

equipamentos. os requisitos de qualidade

. . . Aumento do custo  Atraso
Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros Contratada

~ . no cronograma
ou durante a execugao dos Servigos

Materiais/Danos Perda ou perecimento de materiais de construgio. Aumento do custo Contratada

Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros
que causem danos as instalagdes das obras ou aos Aumento do custo Contratada
equipamentos/materiais mobilizados

Planejamento Aumento do custo Contratada
Gerenciamento e administracdo inadequada das obras/servigos. | Atraso no cronograma

Justica Interposicdo de ag¢des judiciais contra a contratada e/ou Atraso no cronograma Contratada
subcontratadas por forca da execugdo das obras/servigos.
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