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MATRIZ DE RISCOS
Alocagao (Codevasf
Tipo de risco Descricao Materializagao ou Contratada)
Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados da prépria
8 . ¢ preg prop Atraso no cronograma Codevasf
contratante que possam ser consideradas com o fato da
administracao
Greve Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados da Atraso no cronograma Contratada
contratada ou subcontratadas
A . . Atraso no cronograma Codevasf
Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados de
terceiros que possam interferir no andamento das obras/servicos.
Mudancas tributarias alterando os custos das obras/servicos,
¢ N . . /. ~ ¢ . Aumento do custo Codevasf
exceto alteragdes do imposto de renda e da contribuicdo social
sobre o lucro liquido.
Financeiro Inflagdo/ | Mudancas tributérias alterando aliquotas do imposto de rendae | Aumento do custo Contratada
flutuagdo da contribuicdo social sobre o lucro liquido.
de cambio
Aumento de insumos
desproporcionais Aumentos nos custos com saldrios e materiais de construcdo nao
decorrentes de alteracdes tributdrias ou politicas publicas, Aumento do custo Contratada
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
Aumento/Diminui¢do do
o o _ / ¢ Contratada
VariacOes nas taxas de cambio ou juros custo
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Erro na estimativa de custos das obras/servicos, inclusive os

Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranca
inadequada da obra ou do canteiro de obras.

o . . Aumento do custo Contratada
decorrentes de omissdao de servicos no orcamento e de previsdes
insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsao de precos
unitdrios que ndo correspondam aos de mercado
Projeto At Contratad
. - . raso no cronograma ontratada
Dificuldades de atender, durante a execugdo das obras/servicos, &
as especificacGes constantes do Termo de Referéncia e anexos
Modificagdes no projeto basico decorrente de determinacgées de
outras entidades publicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), | Aumento do custo e prazo Codevasf
desde que tais modificagdes ndo decorram de erros ou
inconformidades cometidas pela prépria Contratada.
Covid Atrasp na~conclusao das obrés/serV|go§~oca5|onado por Atraso no cronograma Codevasf
paralisacdo (Lockdown) da cidade, regido ou estado onde os
mesmos estiverem sendo prestados.
Aumento de custo Contratada
Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na
obra ou desmoronamento das estruturas da obra.
Acidentes _ o ) Atraso no cronograma Contratada
Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos.
Aumento de custo Contratada
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Ocorrénciade quaisquer outros eventos na construcao que

_ ; Atraso no cronograma Contratada
impegam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos,
b devido a fatos imputaveis a contratada ou subcontratadas.
razo
Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela contratante. Atraso no cronograma Codevasf
Atraso no inicio das obras/servicos por fatos ndo imputaveis a Atraso no cronograma Codevasf
contratada
Interferéncia de terceiros | Problemas nos servigos de transporte associados a interrupgdo ou | Atraso no cronograma Contratada
desvio do transito.
Obsolescéncia
tecnoldgica, falta de Aumento do custo e prazo
. IS Contratada
inovacdo técnica e Retrabalho
deficiéncia de Contratada nao consegue atingir
equipamentos. os requisitos de qualidade
- . . Aumento do custo  Atraso
Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros Contratada
~ . no cronograma
ou durante a execugdo dos servicos
Materiais/Danos Perda ou perecimento de materiais de construco. Aumento do custo Contratada
Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros
que causem danos as instalacdes das obras ou aos Aumento do custo Contratada
equipamentos/materiais mobilizados
Planejamento Aumento do custo Contratada
Gerenciamento e administracdo inadequada das obras/servigos. Atraso no cronograma
Justica Interposicdo de ac¢8es judiciais contra a contratada e/ou Atraso no cronograma Contratada

subcontratadas por forca da execugdo das obras/servigos.
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