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Item | Descricao do Risco Materializacao Mitigacao Alocacao
1 Selecdo de vias que ndo As vias selecionadas, no primeiro momento, que As vias deverdo ser previamente avaliadas pela | CODEVASF
atendem aos requisitos do | ndo atendam aos requisitos reclamados pelo CODEVASEF. As vias que ndo se enquadrem
Procedimento de Procedimento, ndo poderao ser objeto dos servicos | no Procedimento, indicadas pelos responsaveis,
Enquadramento de Vias comuns de engenharia de pavimentagdo, o que pode | deverdo ser substituidas pela CODEVASF por
da CODEVASF ocasionar atrasos de liberagao de frentes de servico. | outras vias que se enquadrem no Procedimento.
diagnosticado no
momento da VISTORIA
feita pela CODEVASF
2 Selecdo de vias que ndo As vias selecionadas, no segundo momento, durante | As vias deverdo sofrer estudo para elaboragio | CODEVASF
atendem aos requisitos do | a execucdo do projeto executivo, que ndo atendam | do projeto executivo. Apds o projeto executivo,
Procedimento de aos requisitos reclamados pelo Procedimento, nao as vias poderdo ser rejeitadas e substituidas por
Enquadramento de Vias poderdo ser objeto dos servigos comuns de nao se enquadrarem no Procedimento de
da CODEVASF engenharia de pavimentacdo, o que pode ocasionar | enquadramento de vias.
diagnosticado no atrasos de liberacao de frentes de servigo.
momento apds o
PROJETO EXECUTIVO
feito pela
CONTRATADA
3 Chuvas e alagamentos As chuvas tém impacto sobre a produtividade, As chuvas ordinarias, previsiveis, devem ser CODEVASF/
sendo necessario alteragdo de cronograma e consideradas pela CONTRATADA em seu CONTRATADA
alteragdes de custo dos servigos. Além disso, chuvas | cronograma, visando alocar etapas suscetiveis
de grande volume podem ocasionar perda de em periodos de estiagem.
servicos ja executados, sendo necessario alteragao A CONTRATADA podera contratar seguros
de cronograma e alteragdes de custo dos servigos. que tenham como cobertura eventos da
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natureza.

A CODEVASF podera aceitar prorrogacgao de
prazo para as chuvas imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis,
mediante comprovagdo da CONTRATADA,
que atrapalhem ou impecam o cumprimento do
prazo previsto inicialmente.

Os servigos executados que tenham sido
prejudicados deverdo ser refeitos e custeados
pela CONTRATADA.

4 Quebra de méaquinas e
veiculos.

A quebra de maquinas e veiculos tem impacto sobre
produtividade, prazos e custos dos servigos.

A CONTRATADA poderd adotar plano de
manuten¢do preventiva e corretiva

A CONTRATADA podera contratar seguros
que tenham como cobertura a quebra de
maquinas e veiculos.

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogacao de prazo devido a danos causados
por este risco quando ndo comprovar que esta
tomando todas as providéncias possiveis para
resolver a situagdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a situacao.

CONTRATADA

5 Roubos e furtos de
materiais e
equipamentos.

Roubos e furtos de materiais, maquinas e veiculos
tem impacto sobre a produtividade, prazos e custos
dos servigos.

A CONTRATADA podera adotar plano de
manutengdo preventiva e corretiva.

A CONTRATADA podera contratar seguros
que tenham como cobertura roubos e furtos de
materiais, maquinas e veiculos.

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogagao de prazo devido a danos causados
por este risco quando ndo comprovar que esta

CONTRATADA
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tomando todas as providéncias possiveis para
resolver a situacao ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a situacao.

6 Danos causados por
acidentes

Acidentes tém impacto sobre o andamento dos
servigos, prejudicando o prazo, gerando custos nao
previstos, além de todas as consequéncias diretas e
indiretas, como eventuais embargos,

acoes trabalhistas ou agdes publicas e privadas.

A CONTRATADA devera cumprir as normas
de seguranca do trabalho.

A CONTRATADA podera contratar seguros
que tenham como cobertura os riscos
relacionados aos acidentes

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogagdo de prazo devido a danos causados
por este risco quando ndo comprovar que esta
tomando todas as providéncias possiveis para
resolver a situagdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a situacao.

CONTRATADA

7 Prejuizos causados a
terceiros e seus bens
publicos ou privados
devido a realizacao dos
servicos executados
(vibragdo, movimentagao
de terra ou outros fatos
imputaveis a contratada)

Os prejuizos causados a terceiros devido a
realizagao dos servigos executados tem impacto
sobre 0 andamento dos servicos, prejudicando o
prazo, gerando custos ndo previstos, além de todas
as consequéncias decorrentes, como eventuais
embargos, servigos ndo previstos, agdes judiciais
publicas ou privadas.

A CONTRATADA devera realizar analise
prévia do local onde ocorrera a execugdo do
servico e, caso constate possibilidade de danos
ao bem publico ou privado, deverd comunicar
tal situagdo a fiscalizagdo da CODEVASF para
que providéncias possam ser tomadas.

A CONTRATADA podera contratar seguros
que tenham como cobertura os riscos
relacionados a estes prejuizos.

A CONTRATADA nio tera direito a
prorrogacdo de prazo devido a danos causados
por este risco quando ndo comprovar que esta
tomando todas as providéncias possiveis para
resolver a situagdo ou que tomou todas as
providéncias possiveis para evitar a situacao.

CONTRATADA
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Nao aprovagao do projeto
executivo pela
fiscalizacdo da
CODEVASF

A nao aprovagao do projeto executivo pela
CODEVASF poderé ocasionar atrasos € custos nao
previstos

A CONTRATADA devera elaborar o projeto
executivo conforme orientagdes descritas no
procedimento licitatorio e orientagdes da
fiscalizacdo da CODEVASEF.

A CONTRATADA devera submeter o projeto
executivo a fiscalizagdo da CODEVASF para
aprovacao antes da execug¢do dos servigos
comuns de engenharia.

CONTRATADA

Erros e defeitos na
execugao dos servigos que
ensejam reconstrucao
total ou parcial por uso de
materiais inadequados ou
metodologias
inadequadas.

A reconstrugdo total ou parcial dos servigos
provenientes de erros e defeitos terdo impacto sobre
0 prazo.

A CODEVASEF realizara fiscalizag¢ao sobre os
servicos executados de modo a prevenir
prejuizo ao erario por utilizagdo de materiais
inadequados ou metodologias ndo adequadas a
execuc¢ao do servigo.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio garantia de execu¢do no montante de
5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovagdes para habilitagdo
técnica.

A CODEVASEF dispde no procedimento
licitatorio clausulas contratuais prevendo
aplicacdo de penalidades.

A CONTRATADA devera assumir 0s riscos
relacionados a erros ¢ defeitos de execugdo dos
servigos, sujeitando-se ao refazimento dos
servigos que apresentem erros e defeitos

relevantes, mediante solicitacao da fiscalizacao
da CODEVASF.

CONTRATADA
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A CODEVASF comunicara e penalizara
atrasos e prejuizos causados ao erario.

A CONTRATADA devera demonstrar a
correta execucao dos servicos realizados a

fiscalizagdo, conforme as normas de referéncia.

10

Indisponibilidade de
materiais, equipamentos e
mao de obra

A indisponibilidade de materiais, equipamentos e
mao de obra poderao resultar em alteragdes do
cronograma e alteracdes de custo do contrato.

A CONTRATADA devera fazer pesquisas e
cotacdes prévias de mercado a fim de mitigar o
risco de indisponibilidade de materiais,
equipamentos € mao de obra.

CONTRATADA

11

Variacao de pregos de
materiais, equipamentos e
mao de obra.

A variagdo de precos de materiais, equipamentos e
mao de obra, que nao forem tratados por reajuste ou
repactuacdo, poderdo impactar a execugao dos
servigos impactando prazo e o custo do contrato.

A CONTRATADA poderd fazer planejamento
prévio para a aquisicao dos materiais,
equipamentos e mao de obra, visando adiantar-
se as variagdes de preco.

A CODEVASF devera analisar os casos de
variacao de pregos de materiais e servigos de
modo a tratar este risco através de reajuste e
repactuacao.

Os casos de variagdes previsiveis de
consequéncias incalculéveis ou de variagdes
imprevisiveis deverdo ser protocolados a
fiscalizac¢do, observando a norma interna da
Codevasf para pedidos de reequilibrio
econdmico-financeiro, sujeitando-se a sua
analise.

CODEVASEF/
CONTRATADA

12

Prejuizos causados por
falha de gerenciamento da
CONTRATADA

Os prejuizos causados por falhas de gerenciamento
poderao ter impacto sobre o prazo ou custos nao
previstos.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio garantia de execugdo no montante de
5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato.

A CODEVASF dispde no procedimento

CONTRATADA
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licitatorio clausulas contratuais prevendo
aplicacdo de penalidades.

A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovagdes para habilitagao
técnica e habilitagdo economica.
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