ANEXO V

MATRIZ DE RISCO
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Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, | mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracao do ao cronograma e etapas. equipe e realizar novo
cronograma para planejamento para
execugao dos cumprimento do cronograma.
Servigos.
Alteragdo do roteiro | Mudangas de prioridades por Compartilhada Meédio Ocasional A contratada devera readequar
do trabalho de campo | solicitacdo da Codevasf. 0 cronograma sem prejuizos ao
prazo e resultado previsto
inicialmente.
A Codevasf devera retificar os
prazos de entrega dos produtos
sem aplicacdes de sancdes.
Alteracao nos Solicitagao ou requisicao pela Contratada Médio Remota Reorganizacao imediata dos

trabalhos

Codevasf de alteragdes, salvo
tais mudanca decorrem de
nao-conformidades dos
relatdrios e produtos previstos
na especificacao.

trabalhos e prestadores dos
Servigos.
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Aumento dos custos | Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores

de veiculo combustivel. com a locadora ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacgio.

Aumento dos custos | Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota Empresa renegociar valores

de diaria hotelaria com hotel e arcar com a

diferenca até a data de
repactuacgio.

Interrupgao do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupgao do contrato pela

contrato provisoria de realizagao dos Codevasf; aceite pela
Servigos. Contratada da contagem do

Nnovo prazo.

Necessidade de - Demissao por solicitagdo do Contratada Médio Remota Substitui¢do em 5 (cinco) dias

substitui¢ao de prestador ou pela contratada. uteis do prestador de servigos.

prestador de servico | - Comportamento inadequado,
como falta de pontualidade,
ma postura.

Limitac¢oes técnicas Prestador de servigo sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco) dias
capacidade técnica e ndo uteis do prestador de servigos.
condizente com o curriculo.

Atualizacao de norma | Atualizacdo de norma da Contratada Médio Ocasional A contratada devera atualizar os
ABNT ou Instrugao produtos e metodologias sem
Normativa de Orgio Federal onus ao instrumento contratual.
sobre as execugdes e
apresentacdes dos produtos.

Quebra ou perda de Ocorréncia de fatalidades com Contratada Alto Remota A contratada devera substituir

equipamentos equipamentos durante a 0s equipamentos ou possuir
prestagdo dos servigos como reservas para nao prejudicar o
GPS, VANT ou outros cronograma.
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| equipamentos utilizados,
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