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nas entregas da obra.

entregas subsequentes,
conforme cronograma.

Probabilidade
Alocacao Impacto (frequente,
. .~ (Codevasf, (Alto, provavel, Medidas, procedimentos ou mecanismos
Risco Definicao Y 1s . s . . .
Contratada ou médio ou ocasional, para minimizar o risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)

» Comprovac¢ao da aptiddo técnica da
contratada, conforme previsto no Termo
de referéncia;

» Comprovagao da qualificagdo econdmico
financeira da empresa, conforme previsto
no Termo de referéncia;

»  Definir plano de trabalho claro e objetivo

. quando do inicio da execucdo (reunido de
Atraso para o inicio da . .
1- Atrasos no start ou obras e/ou para as ) p aﬂflda)’ §ahentando sobrg a
Contratada Alto Ocasional obrigatoriedade de cumprimento do

cronograma;

» No caso de atrasos provocados pela
contratada, aplicar san¢des previstas;

» No caso de atrasos provocados pela
Codevasf, devera se observar o previsto
no Termo de referéncia;

» Nas hipoéteses previstas no Termo de
referéncia, promover o reajustamento do
contrato
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2- Atraso nos
licenciamentos da
obra.

Dificuldades para
licenciamento da obra
perante aos 0rgaos
competentes: meio
ambiente, CREA,
Prefeitura, etc.

Contratada

Alto

Ocasional

Solicitar a apresentacdo dos documentos
correspondentes pela contratada;

Alertar preventivamente a contratada em
relacdo a necessidade destas licencas.

3- Erros técnicos de
execucao.

Execucao dos servigos
em desconformidade
com 0s projetos e
especificagdes, normas
técnicas vigentes ou
orientagdes da
fiscalizagao.

Contratada

Alto

Provavel

A contratada devera manter, durante todo
o periodo do contrato, pessoal
tecnicamente qualificado para a execugao
dos trabalhos, além de manter as
condicoes de habilitacdo, previstas no
Termo de referéncia;

A contratada deve manter, durante todo o
periodo do contrato, as condi¢des de
habilitacdo econOmica financeira ¢
técnica;

A fiscalizagdo e a contratada devem ser
proativos, mantendo uma comunicagao
eficiente, no sentido de prevencdo de
erros executivos ou de sana-los, em caso
de sua ocorréncia;

A fiscalizagdo deve, no cumprimento de
suas atribui¢des, avaliar continuamente a
qualidade e conformidade dos servigo
executados, solicitando corregdes e/ou
medidas preventivas, conforme o caso.

4- Modificagdes no
projeto

Modificacao de projeto,
seja qualitativa ou
quantitativa

Contratada

Médio

Remota

Em caso de alteragdes de projeto, devem
ser obedecidas as condigdes previstas no
Termo de referéncia e na legislacdo
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pertinente, no que se refere a aditivos de
preco ou de prazo e os procedimentos
correspondentes;

5- Fatores climéticos
e/ou ambientais

Ocorréncia de eventos

climaticos que possam

afetar o andamento das
atividades

Contratada

Médio

Ocasional

A contratada devera avaliar as condi¢des
locais e providenciar medidas de
prevengdo de danos e/ou atraso nas
atividades, bem como para manutengao
da seguranca dos colaboradores e do
patrimonio envolvido;

Em casos de ocorréncia deste tipo de
evento, a contratada e a fiscalizagdo
devem avaliar conjuntamente as medidas
de mitigagao dos danos;

6- Acidentes/Incident
es de trabalho

Ocorréncia no campo da
saude e seguranga no
trabalho, seja acidentes
ou incidentes, com ou
sem perda de tempo

Contratada

Alto

Ocasional

A contratada devera manter as condi¢des
preventivas de saude e seguranca de seus
colaboradores, tanto individuais quanto
coletivos;

A contratada devera, além de fornecer
equipamentos e condi¢cdes de seguranca,
cumprir as normas de seguranga - NR’s,
bem como as normas internas da
Codevasf;

7- Greve dos
funcionarios da
contratada

Ocorréncia de
paralisacao,
manifestagdo ou greve
dos colaboradores

Contratada

Meédio

Remota

A contratada devera manter condigdes de
trabalho adequadas, como pagamento de
salario e obrigacdes trabalhistas;

Manutengdo de condigdes seguras para
realizacao das atividades, com
cumprimento das NR’s, fornecimento de
equipamentos ¢ ferramentas adequadas,
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etc;

» Em caso de ocorréncia de paralisagdes, a
contratada devera tomar providéncias
para manter o efetivo necessario para a
continuidade da execugdo dos servigos,
como contratacio de mao de obra
temporaria, por exemplo.

» A contratada devera manter a guarda e
seguranca dos materiais, maquinas,

Ocorréncias de roubos, equipamentos e  demais  recursos

8- Danos materiais ou | furtos, vandalismo ou necessarios a execucao do objeto;

Contratada Alto Provavel

patrimoniais outros delitos, durante a » A contratada deverd manter a seguranga
execugdo dos servigos das etapas ja executadas, a fim de se
evitar vandalismos ou outros danos

provocados por terceiros.

» Para prevenir atrasos de pagamento a
contratada devera manter condigdes de
habilitacao atualizadas, com as
documentagdes comprobatorias

9- Atraso de ¢ p
~ . correspondentes;

pagamento, Nao cumprimento dos

) » Em caso de atraso provocado pela

necessidade de prazos de pagamento; . .
3 . Contratada ou 4 , Codevasf (superior a 30 dias), os valores
reajustamento ou Necessidade de Meédio Provavel ~ .

ot . Codevasf deverdo ser atualizados conforme Termo
reequilibrio reajustamento ou N
e . o de referéncia;

econdmico financeiro reequilibrio

» O reequilibrio sera devido em caso da
ocorréncia de fatos extraordinarios que
impossibilitem a execucdo do contrato,
devendo ser solicitado pela contratada e
avaliado pela Codevasf, conforme

do contrato
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legislacdo e normas pertinentes.

» Exigéncia da garantia de execugdo
prevista em lei e no Termo de referéncia;

» Exigéncia da comprovac¢ao da aptidao
técnica da contratada, conforme previsto
no Termo de referéncia;

» Exigéncia da comprovacgao da
qualificacdo econdmico financeira da

10- Inexecucao Inexecugao do contrato, Contratada Alto Remota empresa, conforme previsto no Termo de

contratual no todo ou em parte referéncia;

» Em caso de descumprimento, aplicacio
das penalidades e sangdes previstas no
Termo de referéncia;

» A fiscalizagdo deverd acompanhar,
proativamente, a execu¢do dos servigos,
bem como as condi¢des técnicas de sua
realizagao;

- Risco de interrupgao » Mecanismo de acompanhamento

11- Faléncia da do contrato por periodico da situagdo financeira do

~ A Codevasf Alto Remota . .
contratada decretacao de faléncia Privado pela entidade reguladora ou
do operador. gestora do contrato.
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