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entregas da obra

e/ou da entrega final.

Probabilidade
Alocac¢ao Impacto (frequente,
Risco Definicio (Codevasf, (,A!to, prm.fével, Me.:didas, proce(!il.nel.ltos ou .
Contratada ou médio ou ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
Comprovacao da aptidao técnica da
contratada, conforme previsto no
Termo de Referéncia;
Comprovacao da qualificagdo
economico-financeira da contratada,
conforme previsto no Termo de
Referéncia;
Manutencao (pela contratada) das
condicoes de habilitagdo e suas
| - Atraso das Atraso nas etapas da obra Compartilhada Alto Ocasional documentacdes comprobatdrias

atualizadas, durante todo o periodo
de execugao dos servigos;

Definir de maneira clara e objetiva o
plano de trabalho, quando do inicio
da execucao dos servigos: alertar
sobre a obrigatoriedade de
cumprimento do cronograma
fisico-financeiro ¢ as sangoes ¢
penalidades previstas;
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Aplicacdo de penalidades,
tempestivamente, em caso de
descumprimento das obrigacdes
previstas, conforme previsto no
Termo de Referéncia.

2 - Erros técnicos

Execugao dos servigos em
desconformidade com os

A contratada deve sempre zelar pela
observancia de todas as
recomendacgoes técnicas e boas
praticas na execu¢ao dos servigos;
Estabelecer comunicagao eficiente
entre a fiscalizacdo e a contratada,
para prevenir erros;

conforme Termo de
Referéncia.

de execucdo projetos e gspeciﬁcagées, Contratada Alto Ocasional Avaliagéo da qualidadg e
normas técnicas vigentes ou conformidade dos servigos pela
orientagOes da fiscalizagao. fiscalizac¢do, com solicita¢ao das
eventuais corregdes, para evitar que
erros ou vicios observados
influenciem nas etapas
subsequentes, na qualidade final e
no prazo de execucao dos servicos.
Manutencao (pela contratada) das
condicdes de habilitagdo e suas
Atraso no pagamento das documentacdes comprobatdrias
3 - Atraso de parcelas dos servigos . o ’ atualizada~s, durante tpdo o periodo
pagamento executados e entregues, Compartilhada Médio Provével de execucdo dos servigos, sendo

que, em caso de atraso motivado
pela contratante, ndo sera devida a
atualizagdo monetaria da parcela;
Celeridade nos procedimentos
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necessarios para realizagao dos
pagamentos por parte da
fiscalizagdo, sendo que, em caso de
atraso motivado pela Codevasf,
devera ser pago o valor da parcela
devida com atualiza¢ao monetaria;
» Cumprimento das normas de satde e
seguranga no trabalho - NR’s, como

4 - Acidentes e/ou Ocorréncias no ambito da distribuicao e uso de EPI’s,
incidentes de satde e seguranga Contratada Alto Ocasional capacitag¢do dos seus funcionarios,
trabalho ocupacional etc, pela contratada;

» Manutengdo da estrutura adequada
do canteiro de obra;

» Manutengao, pela contratada, dos
direitos dos seus colaboradores,
como trabalhistas, previdenciarios,

etc.;
5 - Greve de L D ’ ~ I
o Paralisagdo de funcionarios » Manutengao de condi¢des de
funciondrios da Contratada Alta Remota
da contratada trabalho adequadas, como o
contratada . . N ,
cumprimento das legislacdes e NR’s
e o fornecimento dos recursos
adequados as atividades dos
colaboradores.
» Critérios de sele¢do da contratada,
~ ~ . licit no Term Referéncia
6 - Ndo Nao cumprimento das lefo gdiigloscofnoe ua(l)igsa goe o
cumprimento do clausulas contratuais sob Contratada Alto Remota L. » COTNO gl §a0
. técnica e qualificacdo econdomico
contrato qualquer alegagao

financeira, além da manutencao
destas comprovacoes durante o
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contrato;

Proatividade da fiscalizacao, no
sentido de observancia do bom
andamento das atividades e da
manutencao das condi¢des técnicas
indispensaveis para tal;

Caso ocorra, a fiscalizacdo devera
aplicar a penalidade prevista,
conforme Termo de Referéncia.

7 - Reequilibrio
econdmico e
financeiro

Fatos supervenientes
passiveis de reequilibrio
econdmico e financeiro do
contrato

Codevasf

Médio

Remota

Em caso de situagdes em que a
contratada julgue procedente o
reequilibrio, devera solicitar a
Codevasf que, por sua vez, analisara
o pedido;
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