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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacéo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer veiculo,
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacéo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacédo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracdo de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacgédo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no corre¢do, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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4 - Variacao cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacédo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagéo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do ddlar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacdo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o ddlar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um

variacao aceitavel de 20,85% aditivo de 1,90%
totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))

contratual)
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagédo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maéaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — AlteragOes Mudanga na legislagédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

1=(TX/100)
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de dnus aquém deu causa a mora.



