
agosto-22 setembro-22 outubro-22
01 e 02 BR274001 33,33% 33,33% 33,34%
03 e 04 BR003573 - 50,00% 50,00%
05 e 06 BR002402 50,00% 25,00% 25,00%
07 e 08 BR002402 66% - 34,00%
09 e 10 BR002402 66,00% 25,00% 25,00%
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