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MATRIZ DE RISCOS - EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que
independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecgdo das hipdteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por
todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

Alocagdo (Codevasf,

Impacto (Alto, médio ou

Probabilidade
(frequente, provavel,

Medidas, procedimentos ou mecanismos

Risco Contratada ou . . - .
. baixo) ocasional, remota ou para minimizar o risco
Compartilhada) . ,
improvavel)
1. Obtengdo de licengas, permissGes e autorizagdes relativas a . .
« . . . Maior rigor quanto ao planejamento para

execucdo do contrato e o cumprimento das condicionantes da licenga . . .

. . L. L . a obtencgdo das licengas, permissdes e
ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos Contratada Alto Remota L o .

. .. ) autorizagBes necessarias a execug¢do do
(Prefeitura, érgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)
contrato.
2. N3do definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem empregados, a
metodologia e os procedimentos para a execugdo do objeto, Contratada Alto Ocasional
obedecendo as premissas deste Termo de Referéncia
3. Gastos excedentes relacionados as obras e aos servigos objeto do
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o Contratada Médio Improvavel Maior rigor no controle do cronograma
CONTRATANTE fisico-financeiro, buscando o correto
4. Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos dimensionamento da equipe, dos
cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as L . insumos e dos equipamentos necessarios
Contratada Médio Ocasional

partes ao longo da vigéncia do Contrato, exceto nos casos previstos
expressamente para o CONTRATANTE

a adequada execucdo da obra.
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5. Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de insumos

L. . . Contratada Médio Ocasional
necessarios ao inicio ou continuidade da obra

6. Ndo atingir os pardmetros de desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do Contratada Médio Ocasional
CONTRATANTE

7. Refazer servigos danificados por chuva ou outro fen6meno da
natureza que acarretem atraso no cronograma original e/ou aumento Contratada Alto Improvavel
dos custos.

Estudar as condigGes climaticas da regido
onde serdo executados os servicos de
pavimentagao.

8. Custos e/ou atrasos no cronograma associados com descobertas
arqueoldgicas e/ou outras interferéncias relaciondas com patriménio Contratada Médio Improvavel
cultural

9. Perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA,
responsabilidade que ndo é reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizacdo da CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Aplicar um plano de seguranga e
vigilancia, com controle de almoxarifado,
estoque de materiais e equipamentos.

10. Aumento do custo dos insumos, devido a variagdo das taxas de
cambio ou inflagdo dos pregos, exceto nos casos de aumentos Contratada Alto Ocasional
DESPROPORCIONAIS

11. Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser

Realizar estudo prévio da evolugdo dos
precos dos insumos no mercado, de
modo a estimar com maior precisao os

superior ao indice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros Contratada Médio Remota possiveis valores de aumento e inflagdo.
valores nele previstos para o mesmo periodo
12. ModificagGes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -

13. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos
ambientais decorrentes da operacdo, ou descarte inadequado de

i . Contratada Alto Remota
residuos perigosos

Obedecer criteriosamente as diretrizes

técnicas e procedimentos de gestdo de

residuos estabelecidas nas legislagbes
vigentes .

14. Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus

administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no Contratada Médio Remota
exercicio das atividades abrangidas pela CONTRATADA

Maior rigor no treinamento da equipe e
na execugdo do projeto executivo.
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15. Atraso na mobilizacdo de equipamentos em fungdo de restri¢des
técnicas, logisticas, orgamentarias ou ambientais, exceto nos casos L . . . ,

. Contratada Médio Ocasional Realizar o planejamento continuo da
previstos expressamente para o CONTRATANTE ~ .

execugdo da obra, de maneira a se
— — - adaptar as possiveis restricGes que possa

16. Restrigdes de horario de trabalho que impactem no cronograma, acontecer
como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou Contratada Médio Remota '
outros horarios determinados
17. Custos associados a ag¢des trabalhistas ou previdenciarias de L . . o

. Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico.
profissionais contratados ou subcontratados
18. Custos adicionais para manutencdo e operac¢do de desvios de
trafego necessarios a continuidade do fluxo de veiculos na regido da Contratada Baixo Remota
realizacdo da pavimentagao Maior rigor quanto ao detalhamento do
19. Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a area onde L projeto executivo, possibilitando o

, . . N Contratada Médio Remota .
serd executado o servi¢o de pavimentagdo planejamento adequado e, por
20. Custos associdos ao remanejamento de elementos interferentes, consequéncia, a correta execugdo da
como linhas de energia (redes de alta e baixa tensdo) o obra.
L. - i Contratada Médio Remota
telecomunicagdes e saneamento, Dutos e TubulagGes de Gas ou
petréleo.
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocagao (Codevasf,

Impacto (Alto, médio ou

Probabilidade
(frequente, provavel,

Medidas, procedimentos ou mecanismos

Risco Contratada ou . X s .
. baixo) ocasional, remota ou para minimizar o risco
Compartilhada) ) ,
improvavel)
1. Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impeca ou
impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigacGes
Codevasf Alto Remota -

contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado
causa a tal decisdo
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2. Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigacGes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao se limitando, ao

Maior rigor na fiscaliza¢do da execugdo
do projeto e em especial no

. . . Codevasf Médio Remota -
descumprimento de prazos aplicéveis previstos neste Contrato e/ou acompanhamento do cronograma fisico-
na legislagdo vigente financeiro
3. AlteragGes na legislagdo e regulamentagdo, inclusive acerca de
crlacao,'al:ceragavou'ext}n(;ao <?ie tributos ou encargos, que altt?rem~a Codevasf Alto Remota i
composi¢do econdmicofinanceira do Contrato, excetuada a legislagdo
dos tributos sobre a renda
4. Alteragdo unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, Maior rigor no planejamento e na
por inclusdo e modificagdo de obras e servigos que afetem o equilibrio realizagbes dos estudos técnicos, de
econOmicofinanceiro Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os servigos

necessarios para a adequada realizagao
da obra

5. Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administragcdo que provoque impacto econémicofinanceiro no Codevasf Alto Improvavel
Contrato e impeca ou retarde a execugdo da obra.

6. Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes
aumentos forem imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias Codevasf Alto Remota
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual




