
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Obra Bancos
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e 
desassoreamento de 150 (cento e cinquenta) aguadas, em comunidades 
difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência 
Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2021

SINAPI - 09/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 Serviços Preliminares  100,00%

 394.687,50
 6,03%

 23.807,18
 10,39%

 40.994,71
 15,71%

 61.992,61
 15,01%

 59.241,60
 12,15%

 47.967,90
 12,15%

 47.967,90
 2,09%

 8.250,00
 2,09%

 8.250,00
 2,09%

 8.250,00
 2,09%

 8.250,00
 11,14%

 43.982,80
 9,05%

 35.732,80
 1.1 Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com transporte em 

vias pavimentadas e transportes internos
 100,00%

 132.393,00
 5,00%

 6.619,65
 5,00%

 6.619,65
 10,00%

 13.239,30
 20,00%

 26.478,60
 30,00%

 39.717,90
 30,00%

 39.717,90
 1.2 Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com 

deslocamento internos
 100,00%

 63.215,60
 50,00%

 31.607,80
 50,00%

 31.607,80
 1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  100,00%

 55.296,40
 20,00%

 11.059,28
 40,00%

 22.118,56
 40,00%

 22.118,56
 1.4 Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos 

do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada
 100,00%

 61.282,50
 10,00%

 6.128,25
 20,00%

 12.256,50
 30,00%

 18.384,75
 40,00%

 24.513,00

 1.5 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

 100,00%
 82.500,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 10,00%
 8.250,00

 15,00%
 12.375,00

 5,00%
 4.125,00

 2 Movimentação de Terra  100,00%
 2.526.562,50

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 10,00%
 252.656,25

 15,00%
 378.984,38

 5,00%
 126.328,13

 2.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha 
basculante de 6 m³, c/empolamento

 100,00%
 2.422.500,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 10,00%
 242.250,00

 15,00%
 363.375,00

 5,00%
 121.125,00

 2.2 Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude 
de aguada sem controle do Grau de Compactação.

 100,00%
 104.062,50

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 10,00%
 10.406,25

 15,00%
 15.609,38

 5,00%
 5.203,13

 0,81%  1,4%  10,77%  10,68%  10,29%  10,29%  8,93%  8,93%  8,93%  8,93%  14,48%  5,55%
 23.807,18  40.994,71  314.648,86  311.897,85  300.624,15  300.624,15  260.906,25  260.906,25  260.906,25  260.906,25  422.967,18  162.060,93

 0,81%  2,22%  12,99%  23,67%  33,96%  44,25%  53,18%  62,11%  71,04%  79,97%  94,45%  100,0%
 23.807,18  64.801,89  379.450,75  691.348,60  991.972,75  1.292.596,90  1.553.503,15  1.814.409,40  2.075.315,65  2.336.221,90  2.759.189,07  2.921.250,00

B.D.I. Encargos Sociais
 25,74% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

 
Rua Comissão do Vale CODEVASF 6ªSR - Piranga - Juazeiro / BA

 /  

e-DOC 7B046FB1
Proc 59560.001878/2021-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7B046FB1

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B046FB1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1878&filter[anoproc]=2021

