
Item Descrição Total Por Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$                                   129.780,90  R$               6.489,05  R$                6.489,05  R$             12.978,09  R$              12.978,09  R$              19.467,14  R$             19.467,14  R$               12.978,09  R$               12.978,09  R$                 6.489,05  R$               6.489,05  R$                 6.489,05  R$                      6.489,05 
100% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5%

 R$                              12.783.284,10  R$           639.164,21  R$         1.278.328,41  R$        1.278.328,41  R$         1.278.328,41  R$         1.278.328,41  R$        1.917.492,62  R$          1.917.492,62  R$          1.278.328,41  R$          1.278.328,41  R$           639.164,21  R$                            -    R$                                 -   
100% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

 R$                                5.391.923,40  R$           269.596,17  R$            269.596,17  R$           269.596,17  R$            539.192,34  R$            539.192,34  R$           539.192,34  R$             539.192,34  R$             539.192,34  R$             539.192,34  R$           539.192,34  R$             539.192,34  R$                  269.596,17 
100% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 5% 5%

 R$                                1.098.933,30  R$             54.946,67  R$            109.893,33  R$           109.893,33  R$            109.893,33  R$            164.840,00  R$           164.840,00  R$             164.840,00  R$             109.893,33  R$               54.946,67  R$             54.946,67  R$                            -    R$                                 -   
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$                                   221.242,50  R$             11.062,13  R$              11.062,13  R$             22.124,25  R$              22.124,25  R$              33.186,38  R$             33.186,38  R$               22.124,25  R$               22.124,25  R$               11.062,13  R$             11.062,13  R$               11.062,13  R$                    11.062,13 
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$                                   415.472,40  R$             20.773,62  R$              20.773,62  R$             41.547,24  R$              41.547,24  R$              62.320,86  R$             62.320,86  R$               41.547,24  R$               41.547,24  R$               20.773,62  R$             20.773,62  R$               20.773,62  R$                    20.773,62 

Custo Total - Poços Sedimentares  R$                              20.040.636,60 

Porcentagem 5% 8% 9% 10% 10% 14% 13% 10% 10% 6% 3% 2%
QUANTIDADE DE POÇOS Custo Mensal 1.002.031,83R$    1.696.142,70R$     1.734.467,49R$    2.004.063,66R$     2.097.335,12R$     2.736.499,32R$    2.698.174,53R$      2.004.063,66R$     1.910.792,21R$      1.271.628,00R$    577.517,13R$        307.920,96R$            

90,00 Porcentagem Acumulada 5% 13% 22% 32% 43% 56% 70% 80% 89% 96% 98% 100%
Custo  Acumulado + Adm Local 1.002.031,83R$    2.698.174,53R$     4.432.642,02R$    6.436.705,68R$     8.534.040,80R$     11.270.540,12R$  13.968.714,65R$    15.972.778,31R$   17.883.570,51R$    19.155.198,51R$  19.732.715,64R$   20.040.636,60R$                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

P
O

Ç
O

S
 S

E
D

IM
E

N
T

A
R

E
S

1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

2
PERFURAÇÃO DE POÇOS

3
TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS

4 SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE 
TUBOS

5
CASAS DE ABRIGO/ BEBEDOURO/ELÉTRICA

6
URBANIZAÇÃO DA ÁREA
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