
Item Descrição Total Por Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$            271.097,88  R$              13.554,89  R$              13.554,89  R$              27.109,79  R$              27.109,79  R$               40.664,68  R$               40.664,68  R$               27.109,79  R$              27.109,79  R$              13.554,89  R$              13.554,89  R$              13.554,89  R$                       13.554,89 
100% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5%

 R$        4.299.531,80  R$            214.976,59  R$            429.953,18  R$            429.953,18  R$            429.953,18  R$             429.953,18  R$             644.929,77  R$             644.929,77  R$            429.953,18  R$            429.953,18  R$            214.976,59 
100% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

 R$              22.447,20  R$                 1.122,36  R$                 1.122,36  R$                 1.122,36  R$                 2.244,72  R$                  2.244,72  R$                  2.244,72  R$                  2.244,72  R$                 2.244,72  R$                 2.244,72  R$                 2.244,72  R$                2.244,72  R$                         1.122,36 
100% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 5% 5%

 R$        4.138.293,60  R$            206.914,68  R$            413.829,36  R$            413.829,36  R$            413.829,36  R$             620.744,04  R$             620.744,04  R$             620.744,04  R$            413.829,36  R$            206.914,68  R$            206.914,68  R$                             -    R$                                      -   
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$        2.485.431,44  R$            124.271,57  R$            124.271,57  R$            248.543,14  R$            248.543,14  R$             372.814,72  R$             372.814,72  R$             248.543,14  R$            248.543,14  R$            124.271,57  R$            124.271,57  R$           124.271,57  R$                     124.271,57 
100% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 R$            867.875,68  R$              43.393,78  R$              43.393,78  R$              86.787,57  R$              86.787,57  R$             130.181,35  R$             130.181,35  R$               86.787,57  R$              86.787,57  R$              43.393,78  R$              43.393,78  R$              43.393,78  R$                       43.393,78 

Custo Total - Poços Cristalino  R$      12.084.677,60 

Porcentagem 5% 8% 10% 10% 13% 15% 13% 10% 7% 5% 2% 2%

QUANTIDADE DE POÇOS Custo Mensal 604.233,88R$            1.026.125,15R$         1.207.345,40R$         1.208.467,76R$         1.596.602,69R$          1.811.579,28R$          1.630.359,03R$          1.208.467,76R$         820.332,83R$            605.356,24R$            183.464,97R$            182.342,61R$                     
188,00 Porcentagem Acumulada 5% 13% 23% 33% 47% 62% 75% 85% 92% 97% 98% 100%

Custo  Acumulado 604.233,88R$            1.630.359,03R$         2.837.704,43R$         4.046.172,19R$         5.642.774,88R$          7.454.354,16R$          9.084.713,19R$          10.293.180,95R$       11.113.513,78R$       11.718.870,02R$       11.902.334,99R$      12.084.677,60R$               
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