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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Deslocamentos maiores que o previsto . Realizar planejamento prévio das viagens
1 (6.000km) por falhas no planejamento da 3‘;‘;‘:'22;5 ;':::;:tﬁi‘;"ég;lf‘:;sm“mem" informando 3 CODEVASF eventuais CONTRATADA
CONTRATADA . : problemas.
. . . Realizar planejamento prévio das viagens
Deslocamentos maiores que o previsto Aumento de custos devido ao deslocamento . N .
2 |(6.000km) por falhas da CODEVASF maior que o previsto (6.000km). informando & CODEVASF eventuais CODEVASF
problemas.
3 Danos ou furtos de equipamentos ou (;A:zzzool;ofz:z)zl:::;::(:}ss:;:lz:luhi:)saﬁleev:ti;sa Resguadar-se através de contrat?cﬁo de CONTRATADA
problemas com softwares seguros e contratos de manutencio.
ou problemas com softwares.
Resguadar-se através de contratacio de
Acidentes com pessoas da equipe de apoio Atraso no andamento dos trabalhos devido a segugros contratos de manutencﬁoce
4 e L acidentes com pessoas da equipe de apoio a A > o L. CONTRATADA
a fiscalizacao fiscalizacio. T tos para tacio ria
a execugiio das atividades contratadas.
Atraso no andamentos dos trabalhos devido a| A CONTRATADA devera suprir as
5 Substituiciio de pessoas da equipe de apoio [substituicio de pessoas da equipe por demandas contratuais, promovendo a CONTRATADA
a fiscalizaciio solicitacio da CODEVASEF, do prestador de |substitui¢io de pessoas em tempo habil,
servico ou da contratada. conforme acordo com a CODEVASF.
A CODEVASF podera aceitar
As chuvas tém impacto sobre a prorrogagio de !Jrazo para as chuv.as que
6 Chuvas e mal tempo produtividade, atrasando a entrega dos atrapalhem 0“. 1m[‘)e?:zfm 0 cumprm?ento CODEVASF/CONTRATADA
trabalhos. do prazo previsto inicialmente, mediante
comprovagio da CONTRATADA.
A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucdo dos servigos, sujeitando-se ao
refazimento dos servigos que apresentem
Erros e defeitos na execu¢ido dos servicos . . . erros e defeitos relevantes, mediante
. ~ . A reconstrucio total ou parcial dos servicos s L
7 que ensejam recolns.tr.ug:ao total ou parcial provenientes de erros e defeitos terdo impacto solicitagdo da fiscalizagio da CONTRATADA
por uso de materiais inadequados ou CODEVASEF.
. sobre o prazo.
metodologias inadequadas.
A CONTRATADA devera demonstrar a
correta execucio dos servigos realizados a
fiscaliza¢iio, conforme as especificacdes de
técnicas e demais documentos
apresentados pela CODEVASF no
processo licitatorio.
A CONTRATADA deveri submeter o
projeto executivo a fiscalizacio da
CODEVASEF para aprovacio antes da
execuc¢io dos servicos comuns de
Nio aprovacio do projeto executivo pela A nio aprovacio do projeto executivo pela engenharia.
8 fiscalizagio da CODEVASF. CODEVASF podera ocasionar alteragdes de CONTRATADA
cronograma ou de custos do contrato. A CONTRATADA devera adequar o
projeto executivo as necessidades
apresentadas pela fiscaliza¢iio da
CODEVASEF para melhor atender o
interesse piblico.
A indisponibilidade de materiais, A CONTRATADA devera fazer pesquisas
Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mio de obra poderao e cotacdes de mercado a fim de mitigar o
9 R = - . - o e CONTRATADA
equipamentos e mao de obra resultar em alteracdes do cronograma e risco de indisponibilidade de materiais,
alteracdes de custo do contrato. equipamentos e mio de obra.
A variacdo cambial podera ensejar impacto A CONTRATADA poderé contratar
10 Variac¢io cambial instrumentos de hedge para melhor CODEVASF

econdmico sobre o contrato.

controle do risco cambial.
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio garantia de execugéiio no
Os prejuizos causados devido ao mal montante de 5% (cinco por cento) do
gerenciamento ou administracdo inadequada |valor atualizado do contrato.
1 Prej 0 .ca dos por mal gerenc ¢ o tem. lm.pacto sobre o andamento d.os servicos, - ) CONTRATADA
ou administra¢iio inadequada dos servigos. [prejudicando o prazo e os respectivos custos |A CODEVASF dispde no procedimento
por paralizagiio ou outros prejuizos licitatorio cliusulas contratuais prevendo
decorrentes. aplicaciio de penalidades, que poderio ser
descontadas sobre o valor da garantia
exigida.
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovacdes para habilitagio
A contratada devera apresentar pedido
St s castsdoidosn sumeno o [rTndO et el
12 Alteracdo do custo da mio de obra custo de mao de obra por acordo coletivo ou ) . - = L CONTRATADA/CODEVASF
~ . ~ . a fim de solicitar repactuacio, sujeita a
alteracgoes de legislacdes trabalhistas. . =
analise e aprovacio por parte da
CODEVASF.
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de dissidios,
Os prejuizos causados devido a greve tem acordos ou convencdes coletivas de
impacto sobre o andamento dos servicos, trabalho, nio ensejardo a recomposicio
13 Greve de empregados da CONTRATADA |prejudicando o prazo e os respectivos custos |extraordinaria do equilibrio econémico- CONTRATADA
por paralizagiio ou outros prejuizos financeiro do contrato, que sera
decorrentes. reestabelecido por meio dos reajustes
anuais do contrato, na data-base
contratual.
A contratada deveri apresentar memorial
de calculo comprovando impacto
Alteracdo do custo de materiais ou financeiro e alteragdes além dos indices
14 Altefragao do custo de materiais ou equipamentos, além dos md§ces prevnsto.s pelo coPeErto‘s pel'o .contrato porhreajuste, CONTRATADA/CODEVASF
equipamentos contrato, tratados como reajuste, poderio sujeita a analise e aprovacio por parte da
impactar a execug¢iio dos servicos. CODEVASF, como condi¢io para
reequilibrio econdmico financeiro do
contrato.
Os eventos decorrentes de caso fortuito ou
£ . derd . libri
Os prejuizos causados por caso fortuito ou ez:iz::clgl;il:;necl:il:oe:;eiz; tl;e;;qoul torio
15 Caso fortuito ou For¢a maior forca maior poderio ter impacto sobre os . - CONTRATADA/CODEVASF
custos ou prazos dos servigos mediante comprovacio por parte da
. CONTRATADA e analise e aprovacgéo por
parte da CODEVASF.
Os impactos financeiros decorrentes de
As alteracdes de legisla¢des tributiria que alteragdes de legislacdes tributaria que
16 Alteracdes de legislagdes tributarias alterem aliquotas ou bases de cilculo poderio|alterem aliquotas ou bases de cilculo CODEVASF

ter impacto financeiro sobre o contrato.

serdo tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdmico do contrato.




