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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS)

ALOCAGAO (Codevasf, Contratada ou

IMPACTO (Alto, médio ou

Brasil.

importados devidamente comprovados os impactos.

RISCO DEFINICAO Compartilhada) baixo)
1 - Necessidade de fornecer o
item contratado com o Encerramento de fabricagdo de modelo ofertado pela
x o ) : Contratada Alto
fornecedor, com alteragéo de licitante no periodo de fornecimento.
marca ou especificagdo técnica.
9 - Alteraco do prazo do Necessidade de aprovagéo pela Codevasf da
ga0 do p alteragdo de especificagdo ou marca do risco 1 Compartilhada Baixo
fornecimento. L
solicitada pela contratada.
3- Entregg em ijesacordq com Néo verlflcagap pela contrata@a da especmcagao do Contratada Alto
as especificacfes do Edital. equipamento descrita no Edital.
Variagdo cambial com percentual entre o menor valor
e 0 maior valor no periodo de 12 meses anteriores a
4 - Variagdo cambial do délar. data de apresentacéo da proposta. (Exemplo: menor Contratada Médio
valor R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma
variagdo de 20,85%)
Variagéo cambial acima do percentual previsto no
risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou
data de recebimento pela contratada da ordem de
5 - Variagéo cambial do ddlar fornecimento em relagdo a data de apresentagéo da
. . . o ~ Codevasf Alto
acima do previsto no item 4. proposta. (Exemplo: Délar na data de apresentagao
da proposta R$ 5,65 tera uma variagdo aceitavel de
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual).
Aumento do IPCA médio do periodo entre a data do
recebimento da ordem de fornecimento até da data
6 - Variagao da inflagéio (IPCA — de entrega em ’relagao a variagao do menor € 0 maior
- . valores no periodo de 12 meses anteriores a data de . .-
Indice Nacional de Pregos ao ~ E o: Compartilhada Médio
Consumidor Amplo) apresentagao da propqsta. (~ xemplo: proposta del
' novembro de 2020 e a inflagdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma
variagao de 40,42%)
7 - Greve da Receita Federal do Greve da Receita Federal nos fornecimentos
Codevasf Alto
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8 - “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto
9 - Aumento dos custos de x . .
. ) Elevagéo de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, .
transporte internacional de . . Contratada Baixo
inclusive frete.
cargas.
10- Aumer}trc;t(éoss custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de origem de
11 - Lockdown. fabricacéo do equipamento ou maquina devido a Codevasf Alto
pandemia, bem como no local de recebimento.
12 - Dificuldade de aquisicdes de | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de .
s N o Contratada Médio
matéria-prima. matéria-prima para fabricacdes.
Aceitagdo do prazo de edital para entrega dos
13 - Estimativa de prazo de fornecimentos e n&o conseguir cumprir até um limite
entreqa P de 25% superior a0 mesmo, sem nenhum fato Contratada Médio
ga. superveniente previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade proviséria recebimento
14 - Interrupgéo do contrato. do equipamento por parte da Codevasf. Compartilhada Baixo
15 - Dano na desgarga dos itens Dano na.descarga ou organizagao dos materiais, Contratada Meédio
de fornecimento. equipamentos ou maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos materiais, -
; . L Contratada Médio
fornecimento. equipamentos ou maquinas.
17 - Roubo ou exiravio de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto
cargas.
18 — Alteragbes Tributarias Mudanga na Ieg|sla32<|)otrr‘|3bsutana que altere os Codevasf Médio
. Mudanga nos locais de entrega dos materiais,
19 - Variagéo de local de : L . C . .
entrega equipamentos ou maquinas por interesse da . ompartilhada Baixo
: Codevasf dentro dos previstos no estado da Bahia.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo
Variang Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) dias contados
21 - Variagao no tprazo de a partir da data do atestado de conformidade e Codevasf Alto
pagamentos. entrega da nota fiscal.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo financeira, e sua apuragao se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

I'=(TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

| = Indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragéo de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputa¢éo de dnus aquém deu causa a mora.

Juazeiro/BA, 01 de novembro de 2022.
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