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MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

REFORMA NO PREDIO DA SEDE DA 7° SR DA CODEVASF
ORCAMENTO
MATRIZ DE RISCO
7 A ALOCAGAO
ITEM DESCRICAO DO RISCO MATERIALIZACAO DO RIS%O MEDIDAS MITIGADORAS
01.00 |RISCOS DE DEFINICAO DE PROJETO E EXECUCAO
Necessidade de execugéo de servigos ndo previstos no projeto Verificagdo da necessidade de executar servios ndo previstos no Revis&o orgamentaria
0101 | oo < ¢ P proj projeto bésico CODEVASF ¢
Custos néo previstos Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos servigos se houver falha de projeto
Apresentar cronograma fisico-financeiro da obra, antes da emisséo da Ordem de Servico,
01.02 Execugdio do cronograma fisico-financeira Ealta dt_e capacidade para a execucéo do cronograma fisico- CONTRATADA |Para aprovacéo da CODEVASF i _
financeiro Apresentar fluxograma PERT-CPM da obra, ou equivalente, antes da emisséo da Ordem
de Servico, para aprovacdo da CODEVASF
Acréscimo e/ou diminuigdo de quantitativos ndo previstos no projeto Verificagdo da necessidade de executar servigos ndo previstos no Revis&o or¢gamentaria
01.03 basico < q p proj projeto bésico CODEVASF ¢
Custos néo previstos Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos servicos se houver falha de projeto
A fissionai b o heci Avaliacéo prévia da disponibilidade de mé&o de obra e equipamentos antes da
Auséncia de profissionais e equipamentos para realizagéo dos Ausenc_la de pro Issionais (su contratggao) com con ecimentos apresentacéo da proposta
01.04 Senicos especificos e equipamentos necessarios para realizar trabalhos ess | CONTRATADA Realizacio d - rat fissional b e dmitid
< enciais a consecucéo dos objetivos ealizagcao E:‘ pré-contrato com profissionais e subempreiteiras (se admitida
subcontratagao)
01.05 Alteracéo dos custos dos materiais e servicos durante a execucéo do |Alteracéo de custos de materiais e servigos durante a execugéo do CONTRATADA Realizar cotagéo prévia com mais de um fornecedor para melhorar previséo de custos
’ contrato contrato, onerando a contratada — — ”
Obter orcamentos com prazos suficientes e elaborar plano de aquisi¢des compativel
Indisponibilidade de insumos para execucaio dos servigos Verificar a disponibilidade de materiais antes da apresentacao da proposta e/ou em isséo
01.06 Falta de materiais / Atraso na entrega de materiais < ¢ CONTRATADA |da Ordem de Servico
Atraso na entrega dos insumos Realizar contrato de compra dos principais materiais, garantindo preco e entrega
Falhas ou danos a equipamentos atrasando a execucéo dos Realizar manutengdes corretivas e preventivas nos equipamentos antes do inicio das
01.07 Falhas / Danos a equipamentos servicos _ _ _ CONTRATADA atividades
Aumento dos custos em funcéo da ociosidade de mé&o de obra e ) . - x
) Manter equipamentos reservas a disposi¢éo
equipamentos
Ocorréncia de acidentes com funcionarios e/ou equipamentos Realizar andlise preliminar de risco e treinamento com todos os envolvidos nas obras
01.08 Acidentes CONTRATADA
Paralisacéo das atividades com atraso na concluséo dos servigos Utilizar EPIs e EPCs , manter Técnico de Seguranga do Trabalho na obra e boa sinalizagéo
01.09 Alteragéio da metodologia executiva por desejo da CONTRATADA Alteragaq da metodologia executiva proposta pela CONTRATADA CONTRATADA Verlflcgr's'e o Termo de Referenua t~raz a espe(’:lf{ca(;ao do servico de forma clara e indica
por desejo da contratada com reflexo nos custos dos servigos a possibilidade de promover inovagdo metodolégica
01.10 Alterag&o da metodologia executiva por desejo da CODEVASE Alterggao da metodologia executiva proposta pela COD_EVASF por CODEVASE Venhc;r_s_e o Termo de Refe_renua Eraz a espegﬁ_ca(;ao do servico de forma clara e indica
desejo da CODEVASF com reflexo nos custos dos servigos a possibilidade de promover inovagido metodoldgica
P . Exigir garantia de execugéo contratual e executar em caso de abandono da obra
01.11 Abandono da obra pela contratada Abandono da obra pela contratada antes do término dos servigos CODEVASF Xgirg : Xecug u xecu
Contratar remanescente da obra
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02.00 RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS
3 ico Garantir a disponibilidade financeira dos recursos antes da emisséo da Ordem de Servico
02.01 Atraso no pagamento das faturas Atra_so no pagamento das faturas referent_es as medicdes CODEVASE i isponibili i i ul i Vi
realizadas, comprometendo o fluxo de caixa do contrato . <
Garantir orgamento para a execugdo anual do contrato
= . e Alteracédo na legislagéo tributaria alterando aliquotas ou bases de ; . - . s
02.02 Alteracdo na legislacéo tributaria ] . CODEVASF  |Aceitar. Promover os ajustes necessarios apés as medicdes
célculo de im postos
03.00 RISCOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
Atraso na execucao das obras em fungcdo de mau tempo Avaliar a previsdo do tempo antes de iniciar cada etapa das obras
03.01 Condigdes climaticas desfavoraveis < — — CONTRATADA
Custos extras em fungéo da ociosidade ou perda de produtividade Prever protecio para Servicos suieitos as intempéries
da méo de obra E EQUIPAMENTOS protegdo p sos sul P
Necessidade de corregdo de servigos danificados por fatores Avaliar a previsdo do tempo antes de iniciar cada etapa das obras
03.02 Danos aos servigos por fatores ambientais climéticos CONTRATADA P P P
Custos extras em fungéo de retrabalho Prever protegdo para servigos sujeitos as imtempéries
04.00 OUTROS RISCOS
Avaliar os riscos e manter vigilancia se necessario (prever os eventuais custos)
04.01 Furtos / Roubos / Perda de equipamentos e materiais Furtos, roubos ou perda de equipamentos ou materiais na obra CONTRATADA
Contratar seguro dos equipamentos (prever os eventuais custos)
Danos a obra antes do recebimento definitivo pela CODEVASF ou Danos a obra antes da realizag&o do recebimento definitivo por . . S - .
S T NTRATADA
04.02 Municipio parte da CODEVASF ou Municipio CO Avaliar os riscos e manter vigilancia se necessario (prever os eventuais custos)
Proteger partes sujeitas a furtos e vandalismo
. . Redugao no ritmo das obras . . . .
04.03 Surgimento de uma nova pandemia CODEVASF | Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisao
Elevacéo dos custos da obra
Ocorréncia de caso fortuito, ou de forga maior, ou fato do principe,
04.04 Caso Fortuito / Forga Maior / Fato do Principe gue venham a impcatar o equilibrio econdmico-financeiro do CODEVASF | Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisdo
contrato
04.05 Reclamacéo de terceiros Prejuizos a terceiros causados da execucéo da obra CONTRATADA |A contratada deverd arcar com possiveis prejuizos financeiros e/ou retratacées a terceiros
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