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especificacOes
dos itens.

pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratadaou | médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)

1- Necessidade de | Encerramento de fabricagéo Contratada alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer de modelo ofertado pela produto ou nova marca com
equipamento, licitante no periodo de especificacOes iguais ou
material ou fornecimento. superiores para aprovacao pela
maquina fiscalizagdo sem aumento dos
ofertada pela custos
contratada na
licitacdo com
alteracdo de
marca ou
especificacio.

2- Alteracdo das Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir da

data de aceitacdo da nova
especificacdo e/ou marca
apresentada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagéo da
Codevasf. Prazo sera acrescido
dos dias entre o recebimento pela
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Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
comunicagdo & mesma da
aprovacao da nova especificacao
pela especificagéo pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3- Entregaem
desacordo com

Né&o verificacdo pela Contratada Alto Ocasional
contratada da especificacao

Contratada devera promover
imediata correcdo, adequagédo ou

da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagéo
da proposta. (Exemplo: Délar

as do equipamento descrita no substituicdo do fornecimento em
especificagfes | Edital. compatibilidade com a
do Edital especificacdo minima do Edital.
4- Variagéo Variagdo cambial com Contratada Medio Provéavel Contratar um seguro cambial.
cambial do percentual entre 0 menor Contratos sujeitos a variagdo de
dolar valor moeda estrangeira podem ser
e 0 maior valor no periodo de protegidos por operacdes de
12 meses anteriores a data de hedge e, portanto, ndo podem ser
apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variagédo de
20,85%)
5- Variacdo Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio
cambial do percentual previsto no risco 4 econémico-financeiro do contrato
dolar acima do | a partir da data da assinatura somente da diferenca acima do
previsto do do contrato ou data de valor limite. (Exemplo: Se o
item 4 recebimento pela contratada dolar

médio do periodo de
fornecimento for R$6,96
correspondera um aditivo de

2
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na data de apresentacdo da 1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
proposta R$5,65 terd uma
variacdo aceitavel de 20,85%
6- Variacao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflacdo (IPCA) | periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variagédo IPCA do més de recebimento da
do menor e o maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses e a média do periodo a partir do
anteriores recebimento da ordem do
a data de apresentacédo da fornecimento for inferior a
proposta. (Exemplo: proposta 4,52%x1,44042=7,61% nao
de novembro de 2020 e a correrd aditivo de reequilibrio,
inflagdo de maio de 2020 foi mas se medio fosse 7,89% o
1,88% e dezembro de 2019 aditivo seria de
4,52% corresponde uma 0,79%=7,89%-7,61%).
variacdo de 40,42%).
7- Greve da Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Receita Federal | fornecimentos importados
do Brasil devidamente comprovados 0s
impactos.
8- “Greve dos Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros | impedindo o frete
9- Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de encargos aduaneiros, arcar com a diferenca do frete
transporte inclusive com a sua transportadora.
internacional de | frete.
cargas.
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fornecimento.

10- Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes | e diesel. arcar com a diferenca do frete

11- Lockdown Paralisacdo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo

ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.

12- Dificuldade de | Aumento dos custos ou Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicdes de atrasos nos fornecimentos de fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. | matéria-prima

13- Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimentos dos materiais,
prazo de para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
entrega. fornecimentos e ndo Codevasf com a aplicacao das

conseguir sangdes previstas no edital.
cumprir até um limite de 25%

superior a0 mesmo, sem

nenhum fato superveniente

previsto nesta matriz de risco

para aditivo de prazo

14-Interrupgdo do | Verificagdo da Compartilhada Baixa Remota Interrupcéo da contagem do
contrato impossibilidade provisoria prazo

recebimento do equipamento de entrega.
por parte da Codevasf

15-Dano da Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
descarga dos materiais, equipamentos ou material,
itens de maquinas. equipamento ou maquina

danificada pela contratada na
descarga.
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prazo de
pagamentos

dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

16- Dano do frete | Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de materiais, equipamentos ou material,
fornecimento. maquinas. equipamento ou maquina

danificada pela contratada
durante o transporte.

17-Roubo ou Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0s a devida
extravio de da mesma. comprovacéo do fato.
cargas

18- AlteracOes Mudanca na legislacdo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
tributarias tributaria que altere os valores econémico-financeiro ao

contrato.

19- Variacdo de Mudanca nos locais de Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando
local de entrega | entrega dos materiais, da emisséo da Ordem de

equipamentos ou maquinas Fornecimento e ndo ocorrera

por interesse da Codevasf alteracéo do valor do preco
dentro dos previstos no estado ofertado por parte da Contratada.
de Piaui.

20-Férias coletivas | Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de

ou fornecedor. prazo.

21- Alteracdo Solicitagdo de prorrogagéo de Contratada Medio Ocasional S6 serd permitido aditivo de
prorrogacdo de | prazo apés término do prazo prazo, em circunstancias alheias a
prazo de execucéo vontade da contratada.

22-Variagdo no Pagamentos apos 30 (trinta) Codevasf Alto Provavel A contratada tem direito de

solicitar o pagamento da
atualizagdo monetaria conforme o
disposto no art. 5°, anexo X1 da
IN 05/2017 e possuir capital de
giro para os fornecimentos.
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