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MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo

Riscos associados

Competéncia

Projeto

a) Modificagdo do projeto no transcorrer as obra por solicitagdo da

Aumento de custos

Codevasf
Codevasf Necessidade de novos materiais
b) Inadequacdo para provimento dos servigos na qualidade, . . . .
) ) quacdo para p ¢ q Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado

quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos ) cao/ ¢ prop Contratado
insumos.

Mobilizagdo
N&o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na

a) Atraso na Mobilizagdo - ~p P q Contratado
fase de mobilizagdo

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos

c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Terraplenagem Contratado
Volume de material de limpeza n&o previsto no projeto basico, com carga,

a) Limpeza do sub-leito/via existente R . P P proj 8 Contratado
transporte e disposi¢do/espalhamento
Volume ndo previsto no Projeto Basico, por necessidade de rebaixamento

b) Escavagdo/rebaixamento do grade de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Transporte,bota- Contratado
fora de material e espalhamento

. L . . Volume ndo previsto no Projeto Bdsico de escavagdo, Carga,

c) Solos inserviveis ou escavagdo para rebaixamento de grade da X L .

via) Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do nimero de fontes.

d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por

e) Perda de servigos N o < / q p P Contratado
questdes climaticas;

o L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras

f) Patriménio Arqueoldgico ) A A Contratado
interferéncias com patrimonio cultural

Pavimentagdo

- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo

a) Insumos e materiais e Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf

b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios

c) Restrigdo de horario de trabalho ¢ ) P Contratado
determinados

Drenagem

Diferenga projeto bésico/Projeto Executivo. Solugdo/ateragdo/ Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado

metodologia. projeto bésico, para adequar as condigdes de campo encontradas

Sinalizagdo
Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia

Sinalizagdo provisoria — fase de obras 4 P q q Contratado

construtiva da obra




Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
6 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tens&o,
) L gia ( . ) Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento — remanejamento
Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital,
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou petréleo — remanejamento ) L q P Codevasf
seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de telecomunicagbes e saneamento — |Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos Contratado
interferéncia executiva remanejamentos de redes de interferéncias
7 Meio ambiente
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental R Contratado
ambiental
8 Demais servigos
Adequagdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo a ‘i p . < Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
9 Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno AR Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
SituagBes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior ¢ a g & Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou
c) Roubo, furto, vandalismo, depredages, perdas perda P P & Contratado
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
AlteragBes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de
e) Legislagdo < . g‘ . < q plla Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos perigosos Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insandveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e de 6rgdos L
L Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
publicos
Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou
i) Agdes trabalhistas M pag H Contratado

previdenciarias de profissionais contratados ou subcontratados




