Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Pamaiba

8" Superintendéncia Regional

MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo

Riscos Associados

Competéncia

1 Projeto
a) Modificagdo do projeto no transcorrer as obra por solicitagdo da|Aumento de custos
. . Codevasf
Codevasf Necessidade de novos materiais
b) Inadequacdo para provimento dos servicos na qualidade,
) . quacdo parap ¢ q ’ Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio Aumentos desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos ) cao/ ¢ prop Contratado
insumos.
2 Mobilizagdo
o N&o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na
a) Atraso na Mobilizagdo o Contratado
fase de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
3 Terrapl Contratado
. X L Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto basico, com carga,
a) Limpeza do sub-leito/via existente R s Contratado
transporte e disposi¢do/espalhamento
Volume ndo previsto no Projeto Basico, por necessidade de rebaixamento
b) Escavagdo/rebaixamento do grade de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Transporte,bota- Contratado
fora de material e espalhamento
) L . ) Volume ndo previsto no Projeto Basico de escavagdo, Carga,
c) Solos inserviveis ou escavagdo para rebaixamento de grade da K e X
ia) Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
via
qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do nimero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por
e) Perda de servigos N o < / q " P P Contratado
questdes climaticas;
. L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patrimoénio Arqueoldgico ) . L Contratado
interferéncias com patriménio cultural
4 Pavi agio
- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais . Contratado
atendam as especificagbes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengao e operagdo de desvios de trafego Contratado
L. Restri¢cdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
c) Restrigdo de horario de trabalho ¢ ) p ’ Contratado
determinados
5 Dr
Diferenga projeto basico/Projeto Executivo. Solugdo/ateragdo/ Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratad
L . - ontratado
metodologia. projeto basico, para adequar as condigdes de campo encontradas
Sinalizagdo
L. Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia
Sinalizagdo provisoria — fase de obras . 4 " P q q Contratado
construtiva da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
6 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tensdo) L .
. . Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento — remanejamento
B , , . Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital,
b) Dutos e Tubulagdes de Gas ou petrdleo — remanejamento . Codevasf
seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de telecomunicagdes e saneamento — |Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos Contratad
P X . . A ontratado
interferéncia executiva remanejamentos de redes de interferéncias
7 Meio ambiente
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental A Contratado
ambiental
8 Demais servigos
Adequagdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo a ‘i P A a0, ! Codevasf
- extens3do de ruas laterais;
9 Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno AR Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
SituagGes de obra que configurem caso fortuito ou for¢ca maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior < q e & Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagéo ou
¢) Roubo, furto, vandalismo, depredagdes, perdas o P ! ’ » cep & Contratado
perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
AlteracGes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de
e) Legislagdo < . g, . < q plla Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos perigosos Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insandveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e de 6rgéos
), ) & Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
publicos
i " . Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou
i) AgBes trabalhistas M pag H Contratado

previdencidrias de profissionais contratados ou subcontratados




